

工事工程表(参考資料)

工事名:市原市青葉台1丁目15番地先配水管整備工事

| 担当  | 工種      | 数量     | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|-----|---------|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 施工者 | フレックス期間 | 1式     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     | 準備期間    | 1式     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     | 仮配管工    | 241.5m |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     | 本管布設替工  | 226.1m |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     | 路面復旧工   | 908m2  |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     | 後片付け期間  | 1式     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 発注者 | 道路占用協議  |        |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。