

工事工程表（参考資料）

| 担当  | 工種     | 数量 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 |
|-----|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 施工者 | 準備期間   | 1式 | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |     |
|     | 仮配管敷設工 | 1式 |     | ■   | ■   | ■   |     |     |     |     |      |      |      |     |
|     | 本管布設工  | 1式 |     |     |     | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■    |      |      |     |
|     | 仮配管撤去工 | 1式 |     |     |     |     |     |     |     |     | ■    | ■    |      |     |
|     | 路面復旧工  | 1式 |     |     |     |     |     |     |     |     |      | ■    | ■    |     |
|     | 後片付け期間 | 1式 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | ■    | ■   |
| 発注者 | 道路占用協議 |    | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |     |

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、  
請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。