

施工条件の明示

工事名：道路メンテナンス(橋梁)工事(今川橋塗替工)
路線・河海名：一般県道 西浦安停車場線
工事箇所：浦安市 今川 外

葛南土木事務所

条件明示事項	
施工時期及び施工時間帯に制約がある	
制約内容の明示	a. 時期の制約 : 足場架設可能期間(非出水期:11月1日～5月31日) b. 時間の制約 : 昼間作業(8時～17時)、夜間作業(23時～翌5時) c. その他 :
自然的・社会的条件で制約を受ける施工の内容、時期、時間及び工法等	
②出水期や積雪・融雪期において、施工を中止あるいは休止する必要がある場合の明示。	a. 要因 : 出水期のため b. 施工内容 : 足場工 c. 施工箇所 : 浦安市 今川 外 今川橋 d. 施工時期 : 令和8年11月1日以降に着手すること。 e. 施工時間 : 特になし f. 具体的制約内容 : 足場架設不可
関連機関等との協議に未成立なものがある場合の制約等	
①協議の成立時期、内容等の明示。	a. 関連機関 : 千葉県 葛南土木事務所 b. 制約内容 : 足場架設時期及び河川区域の一時占用の調整 c. 協議内容 : 非出水期における足場架設及び河川区域の一時占有 d. 成立見込時期 : 令和8年9月頃見込み
関係機関との協議の結果、工程に影響を受ける条件等	
①施工時期等について付された条件を具体的に明示。	a. 関連機関 : 葛南土木事務所 b. 影響内容 : 非出水期(11月1日以降)に吊り足場を設置すること。 c. 規制期間・時間 :
交通安全施設等の指定	
①車線減少等の規制を伴う場合の明示	a. 規制内容 : 車線規制 b. 規制箇所 : 第一走行車線 c. 規制期間 : コンクリート取付部補修工 施工期間中
③夜間作業を伴う場合の明示	a. 内容 : 足場工、コンクリート取付部補修工 b. 対象箇所 : 歩道及び車道 c. 期間 : 現場作業期間中
⑤当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示	a. 内容 : 全工種
保全設備・保安要員の配置等が必要な場合	
①交通誘導警備員・保安要員等の配置が必要な場合の明示	a. 対象工種 : 足場工、コンクリート埋込補修工、当て板補修工 b. 対象箇所 : 歩道及び車道 c. 対象期間 : 現場作業期間中 d. 対象要員 : 特記仕様書に記載のとおり e. その他 :
工事用資機材の保管及び仮置きが必要な場合	
①仮置きが必要な資機材の内容を明示	a. 資機材の種類 : プラスト関連資機材(発動発電機、負圧集塵機、クリーンルームなど) b. 数量 : 一 c. 保管・仮置き場所 : 河川区域内 d. 期間 : 橋梁塗装工 現場作業期間中 e. 保管方法 : 仮囲い f. 積込・運搬方法 : g. 機械の分解・組立等ある場合の回数 : 一 h. その他 :