

質問回答書

下記工事（業務）の入札に関して、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

工事（業務）番号： 8 営請 第 74 号

工事（業務）名： 島瀬美術センター照明設備改修工事

入札締切日時： 令和 8 年 9 月 30 日（水） 17 時 00 分

開札日時： 令和 8 年 10 月 1 日（木） 9 時 30 分

掲 載 日	令和8年9月17日（木）				
質 問 1	参考資料の本工事内訳書 P7 と P10 にある「耐衝撃性硬質ビニル管（HIVE）／（16）露出」および「樹脂製丸型露出ボックス／16 2 方出」について、単価を公表して頂けないでしょうか？				
回 答 1	下記の通り、特殊単価として公表します。				
	種目 科目／中科目	名称	摘要	単位	単価
	電気設備工事 電灯設備／M2F	耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(16) 露出	m	2,730
	電気設備工事 電灯設備／M2F	樹脂製 丸型露出ボックス	16 2 方出	個	5,140
	電気設備工事 電灯設備／6F	耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(16) 露出	m	2,730
	電気設備工事 電灯設備／6F	樹脂製 丸型露出ボックス	16 2 方出	個	5,140

質問回答書

掲 載 日	令和8年9月25日（金）
質 問 2	【対象図面・箇所】 図面番号 E-02 / 施工条件等 ② 【質問事項】 施工条件等②に「1階・中2階・2階：令和9年2月17日～3月10日の全館休館期間にて施工すること。」と記載されています。 全体工期（契約日～令和9年3月10日）に対して、指定された施工期間は土日・祝日を含めても総日数22日間しかありません。当社の通常の休日（土日・祝日：計7日間）を除外した場合、実稼働可能な平日は15日間となります。 本工事のボリューム（照明設備改修、自主検査、片付け等）に対して、平日15日間での完了は極めて困難であり、適切な施工品質の確保および安全管理の観点から、期間内の「土日・祝日の全面稼働」や「夜間・深夜作業」が不可避であると考えます。 本工事の設計金額（予定価格）においては、これら休日労働や夜間割増に伴う費用はあらかじめ計上されていない（通常歩掛による積算である）と見受けられますが、以下の3点についてご教示ください。 ① 施工期間の確認 指定された現場施工期間（総日数22日間）の記載内容にお間違いはないでしょうか。
回 答 2	記載内容に間違いはありません。
質 問 3	質問2の続き ②施工可能日の追加・緩和の有無 全館休館期間以外で、別途現場施工が可能な日や時間帯を設けていただくことは可能でしょうか。
回 答 3	連続した施工可能日として令和9年2月17日～3月10日の全館休館期間を設定しています。定期休館日（毎週火曜日）にも1階・中2階・2階の施工は可能です。

質問回答書

質 問 4	質問3の続き ③落札後の設計変更（変更契約）の可否 記載の期間（総日数 22 日間）のみでの施工が絶対条件であり、休日・夜間作業が不可避となった場合、それらに伴う労務費の割増分、諸経費、および増員分の費用について、落札・契約後に「設計変更（増額の変更契約）」の対象としていただくことは可能でしょうか。
回 答 4	施工条件等に記載の通り、地下1階、6階、7階については施工できない日に定めはありません。1階・中2階・2階については、令和9年2月17日～3月10日の全館休館期間及び定期休館日（毎週火曜日）での施工を想定しています。 設計変更については監督職員等と受注者との協議により対応いたします。