

工 事 工 程 表

工 事 名:花見川第二終末処理場管理棟外電気設備修繕工事

様式-10

工 事 項 目	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	9ヵ月	10ヵ月	11ヵ月	12ヵ月	13ヵ月	14ヵ月	15ヵ月	16ヵ月	
設 計 打 合 せ	■																
承 認 図 作 成	■	■															
施 工 図 作 成	■	■															
機 器 工 場 製 作		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
現 地 据 付 準 備														■			
芯 出 し																	
基 礎 工 事																	
機 器 搬 入					■									■			
据 付 工 事					■	■								■	■		
配 管 工 事																	
配 線 工 事					■	■								■	■		
試 運 転						■								■	■		
書 類 取 り ま と め																■	
検 査						出来形	■										完成

※本工事は、週休2日制適用工事であるため、受注者は原則週休2日制で施工すること。

工事日数 480 日間

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。