

質 問 回 答 書

1. 入札予定日：令和 7 年 11 月 4 日

2. 工事等の番号：防公改重 第 1006-00-11-01 号

3. 工事等の名称：鳥屋野潟公園スポーツ公園流れ 1 号 2 号橋更新工事

4. 工事等の場所：新潟市中央区長潟 地内

5. 質問事項

※ 具体的に記入すること

1. 設計照査から橋梁材料の発注、および製品製造期間を考慮すると、年末年始を挟むため、現場への製品納入は最短でも来年 3 月になる見込みです。工期末は 3 月 13 日と設定されておりますが、年度をまたいでの工期延長が認められる可能性がございますでしょうか。

2. 図面 11 葉 No.2 の断面図に「床版 200×26×2」との記載がありますが、床版厚の確保を目的とした 2 枚重ねの設計と理解しております。

しかし、外気温の寒暖差に伴う伸縮により、不具合が生じる可能性が懸念されます。つきましては、施工にあたり設計変更の協議対象となりますでしょうか。

※以降発注者記入欄

6. 受 付 日：令和 7 年 10 月 27 日

7. 回答事項

1. 不測の事態が生じた場合は、工期延長について協議の対象とします。

2. 床版については、床版厚の確保を目的として 2 枚重ねの設計としています。2 枚とも同材質であることから、伸縮による不具合の発生は想定しておりません。

8. 問合せ先：新潟地域振興局地域整備部庶務課庶務係建設業担当 025-273-3178
