

本件に係る落札決定までのスケジュールについて

	①	②	③	④
案件名	公告日	開札日 ・ 疑義確認のため 入札保留通知発行	疑義確認期間 (起算日:②)	疑義確認期限日 ・ 落札決定通知
改良事業第8-11号 配水管布設替工事	8月5日	8月26日	4日	8月31日
改良事業第8-8号 配水管布設替工事及び応急給水栓設置工事(稲荷小学校)			5日	9月1日
公共雨水管渠築造工事(古綾瀬川右岸第15排水区枝線)8-4			6日	9月2日
排水路整備工事(G-01号水路)			7日	9月3日

※上記スケジュールについては、それぞれの手続きが最も早い時期の決定となった場合を想定して作成したもので、今後、入札不調や設計違算等が発生した場合、その内容・時期に応じて変更が生じる場合があります。

なお、変更が生じた場合は、適宜、お知らせいたします。