

本件に係る落札決定までのスケジュールについて

	①	②	③	④
案件名	公告日	開札日 ・ 疑義確認のため 入札保留通知発行	疑義確認期間 (起算日:②)	疑義確認期限日 ・ 落札決定通知
改良事業第8-2号 配水管布設替工事	2月16日	3月10日	4日	3月13日
改良事業第8-1号 配水管布設替工事			6日	3月17日
道路改良工事(市道2006号線)			8日	3月19日
道路改良工事(市道1027号線)			10日	3月24日
排水路整備工事(C-242号水路)			12日	3月26日

※上記スケジュールについては、それぞれの手続きが最も早い時期の決定となった場合を想定して作成したもので、今後、入札不調や設計違算等が発生した場合、その内容・時期に応じて変更が生じる場合があります。

なお、変更が生じた場合は、適宜、お知らせいたします。