

質 疑 回 答 書

「津屋崎中学校校舎増築1期工事」への質問について、下記のとおり回答いたします。

	質 問 内 容	回 答
1	入札公告P.1(4)工期、入札説明書P.2(4)工期、図面番号A-O1 1) 工事概要 工期について、契約の効力発生の翌日から令和10年2月29日まで、なおかつ週休2日促進工事を適用と記載がございますが、当社検討中の工事期間は約16カ月の工期が必要となる見込みです。指定杭の納期が3.5ヶ月必要であり、議会議決を11月5日、本契約を11月6日返に締結頂けないと工期内完遂が非常に厳しい状況でございます。(週休2日促進工事不可能になります。) つきましては、議会議決、本契約の時期をご協議のほどお願い致します。	現時点の予定では、1 2月議会議決日が契約の効力発生日となります。増築校舎の令和1 0年4月供用開始を変えることはできませんが、可能な限り工期について協議いたします。
2	入札公告P.1(4)工期、入札説明書P.2(4)工期、図面番号A-O1 1) 工事概要 前項質問より、当社検討中の工事期間は約16カ月の工期が必要となる見込みです。議会議決の本契約時期によっては定められた期限内の完遂が非常に厳しい状況でございます。(週休2日促進工事不可能となります。) つきましては、工期遵守を最優先事項と考えた場合、週休2日の確保を緩和。4週8閉所→4週6閉所へ休日作業(祝日含む)の実施についてご承認いただけないでしょうか。 また、週休2日の確保を緩和いただくことにより、減額・減点等のペナルティ罰則が発生するのであれば入札参加辞退を検討せざるを得ない為、ご協議のほどお願い致します。	増築校舎の令和1 0年4月供用開始を変えることはできませんが、可能な限り工期について協議いたします。 また、工期や契約額の増減にかかる内容は、双方で協議し、合意の上、契約変更をいたします。 なお、現時点で工事成績評定に週休2日促進工事に係る項目はございません。
3	入札公告P.1(4)工期、入札説明書P.2(4)工期、図面番号A-O1 1) 工事概要 上記質問に関しまして、休日作業を実施してもなお、議会議決の大幅な遅れ等の理由により物理的な工期不足が生じる場合、工期延長について別途協議の場を設けていただくことは可能でしょうか。	増築校舎の令和1 0年4月供用開始を変えることはできませんが、可能な限り工期について協議いたします。
4	A-11.19 (外部) RC外壁のフッ素系樹脂クリヤ塗装について、下地のRC面補修仕様が下記の様に違いがあります。クリヤ塗装の為、下地は化粧打放補修と考えて宜しいでしょうか。 ・外部仕上表・・・RC-A(化粧打放補修) ・矩計図(1)・・・RC-B(打放補修)	(回答作成中)

質 疑 回 答 書

「津屋崎中学校校舎増築1期工事」への質問について、下記のとおり回答いたします。

	質 問 内 容	回 答
5	A-19、S-27	(回答作成中)
	(構造) 土に接するスラブ下の地業について、矩計図と構造図とで相違しています。捨コンt50+砂利t100+断熱材がある箇所は砂敷きt30を見込んで宜しいでしょうか。	
6	アスベスト含有材について	(回答作成中)
	アスベスト含有材はみなし数量とし、発じん性レベル3としてお見積りいたします。事前調査を行い、レベル1やレベル2の材料が検出された場合や数量に大きく差異がある場合は、工期・金額共にご協議頂けると考えて宜しいでしょうか。	