

質問・回答書

工事名：令和7年度群馬県農業技術センター育種係調査棟兼資材庫新築電気設備工事

番号	質 問	回 答
1	既存第2変電所改修内、変圧器取替につきまして 変圧器(トッランナーⅡ2014)の製品は全て受付受注締切となっており、現在は新規格(トッランナーⅢ2026)のみでの受付受注となっております。 ①当該工事はどちらで積算されておりますでしょうか。 (トッランナーⅡ2014)の場合は設計変更(協議)としての考えでよろしいでしょうか。	変圧器(トッランナーⅡ2014)製品で積算してます。 新規格(トッランナーⅢ2026)しか受注できない場合は、設計変更(協議)の対象とします。
2	既存第2変電所改修内、変圧器取替につきまして 変圧器(トッランナーⅡ2014)の製品は全て受付受注締切となっており、現在は新規格(トッランナーⅢ2026)のみでの受付受注となっております。 ②新規格(トッランナーⅢ2026)での変圧器の寸法が大きくなりますが既存函体での変圧器入替は可能でしょうか。 否の合は設計変更(協議)としての考えでよろしいでしょうか。	新規格(トッランナーⅢ2026)の変圧器が、既存函体に入らない場合は、設計変更(協議)の対象とします。
3	既存第2変電所改修内、変圧器取替につきまして 変圧器(トッランナーⅡ2014)の製品は全て受付受注締切となっており、現在は新規格(トッランナーⅢ2026)のみでの受付受注となっております。 ③新規格(トッランナーⅢ2026)での変圧器納期が約10ヵ月となりますが設計変更(協議)としての考えでよろしいでしょうか。	機器の製作に長期間必要な場合は、発注者と協議のうえ工期延期をすることができる。なお、共通費の変更については、準備工の期間を考慮し、別途協議とする。