

契約番号 4-08-02672

案件名称 令和8年度 国補道路改築(道路メンテナンス)事業に伴う設計業務 (主)長野菅平線 長野市 落合橋(3)

発注機関 長野建設事務所

No	質問	回答	備考
1	特記仕様書 第5条 業務概要について 関係機関協議について、「千曲川河川事務所、長野市、埋設管理者との関係機関打合せ協議及び協議資料作成を予定している」とありますが、公安協議はないのでしょうか。または実施済みで必要がないということでしょうか。 (質問受付:9月24日)	公安協議は必要となりますが協議は発注者自らが実施する予定です。なお、交差点設計において協議資料の作成が必要な場合は監督員と協議の上、設計変更の対象とします。 (質問回答:9月28日)	
2	1.BIM/CIMの適用区分について 公告文には「BIM/CIM適用業務(発注者指定型)」、特記事項には「BIM/CIM活用モデル事業実施要領に基づき、3次元モデルによる設計を必須とする業務」、特記仕様書第5条(4)には「BIM/CIM適用業務(受注者指定型)」と記載されております。公告文5に示された設計図書等の優先順位によっても、特記事項と特記仕様書は同順位であり整理がつかえません。いずれによるものかご教示ください。 (質問受付:9月24日)	本業務は「BIM/CIM適用業務(発注者指定型)」となります。特記仕様書の表記に誤りがありましたので修正します。 ※受注者指定型→発注者指定型 (質問回答:9月28日)	
3	2.特記仕様書 第5条(2)および第6条貸与資料について 次の各資料の貸与の有無及び貸与時期をご教示ください。①現地測量(実測図)成果 ②予備設計成果 ③用地測量成果及び用地買収状況 ④地質調査成果 ⑤落合橋 橋梁詳細設計の成果及び進捗資料 ⑥千曲川及び犀川の河川堤防工事の計画 ⑦交通量調査データ ⑧道路占用物件台帳 (質問受付:9月24日)	①資料:あり 貸与時期:契約後 ②資料:あり 貸与時期:契約後 ③資料:なし 貸与時期:本業務完了後、用地測量実施予定 ④資料:あり 貸与時期:契約後 ⑤資料:なし 貸与時期:現在実施中のため、契約後、必要な情報を随時提供 ⑥資料:なし 貸与時期:千曲川河川事務所との協議が整い次第貸与可能 ⑦資料:あり 貸与時期:契約後 ⑧資料:なし 貸与時期:埋設事業者との協議が整い次第貸与可能 (質問回答:9月28日)	

4	3.特記仕様書第5条(3)には、関係機関打合せ協議の相手方として千曲川河川事務所、長野市及び埋設管理者が挙げられており、閲覧設計書にも関係機関打合せ協議3機関が計上されております。一方、本業務には平面交差点詳細設計7箇所が含まれ、交差点容量・路面表示の検討も計上されております。交通管理者(長野県公安委員会)との協議は、上記3機関に含まれるものと理解してよろしいでしょうか。含まれない場合の取扱いを併せてご教示ください。 (質問受付:9月24日)	公安協議は必要となりますが協議は発注者自らが実施する予定です。なお、交差点設計において協議資料の作成が必要な場合は監督員と協議の上、設計変更の対象とします。 (質問回答:9月28日)	
5	1.落合橋の架け替えや取付道路及び交差点工事の工程(順序)についてご教示願います。落合橋架設後に、左岸又は右岸もしくは両岸の県道交差点整備を行う見込みでよろしいでしょうか。 (質問受付:9月24日)	落合橋の架け替えや取付道路及び交差点工事の工程(順序)について、本業務及び現在実施している橋梁詳細設計が連携して検討します。 (質問回答:9月28日)	
6	2.堤防兼用道路やアンダーパス道路の整備において、河川管理者からの前提条件(整備時期)をご教示願います。 (質問受付:9月24日)	河川管理者からの前提条件(整備時期)については、本業務において河川管理者との協議により決定します。 (質問回答:9月28日)	
7	3.過年度設計成果(最終版)の閲覧は可能でしょうか。(新橋の架設計画、旧橋の撤去計画、各道路計画の予備設計成果、想定されている関連工事の設計成果について) (質問受付:9月24日)	・新橋の架設計画、旧橋の撤去計画については、現在実施中であるため、契約後に必要な情報を随時提供します。 ・各道路計画の予備設計成果については、契約後に貸与します。 ・想定されている関連工事の設計成果については、関係機関との協議が整い次第貸与可能です。 (質問回答:9月28日)	