

参考資料(有効期間は、この工事の入札日とする)

v2601

工事名 : 国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)笛吹高架9号橋下部工事その2(一部債務)(余フ)

工事場所 : 笛吹市石和町小石和7工区

工期には、以下の事項を見込んでいる。

①準備期間	40日間
②後片付け期間	20日間
③施工に必要な実日数	326日間
④雨休日数(施工に必要な実日数(実働日数)×雨休率) 実働日数(326日) × 雨休率(0.85)	278日間
⑤猛暑日日数	47日間
⑥余裕期間	35日間
⑦工事抑制期間(年末年始、春・夏の実業期) ※土日祝日、年末年始休暇、夏期休暇を除く	26日間
⑧工事制限(中止)期間	0日間
⑨その他(現場の制約条件等により工期に影響を与える日数)	0日間
工期(合計)	772日間