

実 施 工 程 表									令和 年 月 日作成		
澁川市立澁川北中学校プール解体工事	工 期 契約日 ～ 令和9年2月26日							監理（主任）技術者 〇〇 〇〇	現場代理人 〇〇 〇〇		
工 事 種 目	1 0 月 10 20	1 1 月 10 20	1 2 月 10 20	1 月 10 20	2 月 10 20	3 月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	摘 要
総合施工計画書作成期間											
解体工事期間											
後片付け・書類整理											
立会い予定日を記載 ・ 本体工事着手 ・ 本体工事完了 ・ その他立会い		11月上旬 本体工事着 手立会い		1月下旬 本体工事完 了立会い							

注意事項 受注後、30日以内に提出すること。
 本体工事（現場作業）は完成期日30日前までに完成すること。
 本体工事完了立会い時に建築住宅課の課内検査を行う。
 工種別工程が未定の場合は、本体工事として記載し、月間（週間）工程表で監理すること。

実 施 済 み 工 程 表（１０月末）										令和〇〇年11月2日作成	
工 事 種 目	工 期							監理（主任）技術者		現場代理人	
	〇〇年7月10日 ～ 〇〇年2月28日							〇〇 〇〇		〇〇 〇〇	
	7 月 10 20	8 月 10 20	9 月 10 20	1 0 月 10 20	1 1 月 10 15	1 2 月 10 15	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	摘 要
総合施工計画書作成期間		100%									
承認図・施工図作成期間 （工場制作品、受注生産品）		100%									
工場製作・機器製作期間		100%									
本体工事 （解体、内装、外装、設備）				80%							工種別は月間工程表 による
後片付け・書類整理											
工程制限（施工条件の明示） 解体は10月中旬				解体 10/10～10/20							
立会日を記載 ・注文請書提出 ・本体工事着手 ・本体工事完了 ・その他立会い		8/20 注文請書提出 8/10 注文請書提出	9/20 本体工事着手 立会い	10/1 本体工事着手 立会い	11/15 本体工事完了 立会い						

[illegible]

令和 年 月 日

監督員 様

現場代理人氏名

施工確認報告書

以下の工程について、その施工が設計図書に適合し、適切に施工されていることを確認しましたので報告します。

確認者	監理・主任技術者 ○○ ○○
施工確認項目	
添付書類	

品質管理記録（自主検査記録・試験成績表・規格証明書等）及び工事写真を添付し提出すること。

監督員施工検査	
合格	不合格

令和 年 月 日

監督員 様

現場代理人氏名

施工確認報告書

以下の工程について、その施工が設計図書に適合し、適切に施工されていることを確認しましたので報告します。

確認者	監理・主任技術者	〇〇 〇〇
施工確認項目	7/1 掘削深さ 7/1 支持地盤の確認 7/3 鉄筋組立状態 7/4 鉄筋かぶり状態	
添付書類	配筋検査報告書 工事写真 ミルシート	

品質管理記録（自主検査記録・試験成績表・規格証明書等）及び工事写真を添付し提出すること。

監督員施工検査	
合格	不合格