

契約番号 4-08-02281

案件名称 令和8年度 国補道路改築(道路メンテナンス)事業に伴う地質調査業務 (主)長野菅平線 長野市 落合橋(5)

発注機関 長野建設事務所

| No | 質問                                                                                                      | 回答                                                                                                                                                                                                                  | 備考 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 地質・土質調査費に仮設費(足場仮設)が計上されていませんが、この通りで間違いはないでしょうか。<br>ご教授お願い致します。<br><br>(質問受付:8月17日)                      | 足場仮設については砂州上への設置となることが想定されます。そのため、契約後、現地調査の結果を踏まえ、監督員と協議していただいたうえで決定することとし、設計変更の対象とします。<br><br>(質問回答:8月24日)                                                                                                         |    |
| 2  | 本業務に仮設費の足場仮設費が計上されておりましたが、変更協議をしていただけるのでしょうか。<br><br>(質問受付:8月20日)                                       | 足場仮設については砂州上への設置となることが想定されます。そのため、契約後、現地調査の結果を踏まえ、監督員と協議していただいたうえで決定することとし、設計変更の対象とします。<br><br>(質問回答:8月24日)                                                                                                         |    |
| 3  | 履行期間は契約日の翌日から210日間、ただし令和9年3月25日とありますが、業務において不測の事態が生じた場合、この期日を延長する協議に応じていただけますでしょうか。<br><br>(質問受付:8月20日) | 不測の事態が生じた場合には、履行期間の延長に関する協議に応じることは可能です。<br>ただし、本業務は河川区域内で実施する調査であり、河川管理者の許可を得る必要があることから、現地調査の実施時期については、非出水期に限定されるなどの制約が想定されます。この点を十分ご留意のうえ、適切な工程管理を行い、原則として令和9年3月25日までの円滑な業務履行に努めていただくようお願いします。<br><br>(質問回答:8月24日) |    |