

積算参考資料

工事工程表

モデル工事：週休２日制モデル工事（交替制）

不稼働率： 1.81

工事名	交通信号機灯器改良等工事（K 0 1 8）		
工事場所	加須市戸川地内ほか		
予定工期	R8. 10. 6 ～ R9. 1. 26		
準備期間	R8. 10. 6 ～ R8. 11. 4		
工事期間		R8. 11. 5 ～ R9. 1. 12	
工期内検査			R9. 1. 13 ～ R9. 1. 26

※ この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

※ 上記工程表は、不稼働率が含まれていますので、注意願います。