

本件に係る落札決定までのスケジュールについて

	①	②	③	④
案件名	公告日	開札日 ・ 疑義確認のため 入札保留通知発行	疑義確認期間 (起算日:②)	疑義確認期限日 ・ 落札決定通知
E-189ポンプ(仮称)整備工事	8月27日	9月17日	4日	9月25日
改良事業第8-7号 配水管布設替工事			5日	9月28日
公共下水道施設工事その3(人孔蓋交換)			6日	9月29日
道路改良工事(市道20670号線)			7日	9月30日
綾瀬川遊歩道整備工事(防護柵工事)			8日	10月1日

※上記スケジュールについては、それぞれの手続きが最も早い時期の決定となった場合を想定して作成したもので、今後、入札不調や設計違算等が発生した場合、その内容・時期に応じて変更が生じる場合があります。
なお、変更が生じた場合は、適宜、お知らせいたします。