工事工程表

年・日数 / 種目別名称	令和　8　年度												摘 要
	30日	60日	90日	120日	150日	180日	210日	日	日	日	日	日	
準備工（60日間）													
機器準備（40日間）													
茜浜供給所工事（1日間）													
袖ケ浦受入所工事（1日間）													
報告書作成（18日間）													