（様式1）

令和8年度三郷町公共工事発注見通し

（7月1日以降発注予定）

令　和　8　年　7　月

三　　郷　　町

○ 三郷町の公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年4月1日施行）第5条に基づき公表するものです。

○ ここに掲載する内容は、令和8年7月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○ 工事発注予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄にその旨記載してあります。

○ 記載の工事期間が年度を超える場合は、翌年度への繰越手続きを予定しているものです。

（様式2）

令和8年度三郷町公共工事発注見通し（7月公表分）

下記内容についてのお問い合わせ
総務部　まちづくり推進課
TEL：0745-43-7313（直通）

整理番号	事業区分	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考
1	下水道	三郷町水質改善下水道汚水管築造工事（勢野東14工区）	勢野東	約6ヶ月	土木一式	開削工　L=136.00m	一般	第一四半期	発注済
~~2~~	~~下水道~~	~~三郷町水質改善下水道汚水管築造工事（勢野東11-1工区）~~	~~勢野東~~	~~約6ヶ月~~	~~土木一式~~	~~推進工　L=43.50m~~	~~一般~~	~~第一四半期~~	削除
3	下水道	マンホールトイレ設置工事	三郷北小学校	約4ヶ月	土木一式	マンホールトイレ設置工　N=5箇所 開削工　L=35.50m	一般	第一四半期	発注済
4	下水道	ストックマネジメント公共下水道人孔蓋更新工事（立野）	立野南	約6ヶ月	土木一式	更新工　N=93箇所	一般	第二四半期	工事期間変更
5	下水道	公共下水道人孔防食工事（3工区）	立野北他	約6ヶ月	土木一式	防食工　N=2箇所	一般	第二四半期	入札時期変更
6	下水道	ストックマネジメント管渠更生工事（立野南）	立野南	約7ヶ月	土木一式	更生工　L=96.10m	一般	第一四半期	発注済
6-2	下水道	ストックマネジメント管渠更生工事（城山台）	城山台	約7ヶ月	土木一式	更生工　L=77.46m	一般	第一四半期	発注済
7	下水道	雨水管築造工事に伴う移設工事	勢野東	約3ヶ月	土木一式	開削工　L=20.00m	一般	第三四半期	
8	道路	町道勢野2号線他舗装修繕工事	勢野西	約3ヶ月	舗装	切削オーバーレイ　A=3，500㎡	一般	第一四半期	発注済
9	道路	町道城山台14号線他舗装修繕工事	城山台	約3ヶ月	舗装	表層打ち換え　A=1，400㎡	一般	第二四半期	入札事務手続中

（様式2）

令和8年度三郷町公共工事発注見通し（7月公表分）

下記内容についてのお問い合わせ
総務部　まちづくり推進課
TEL：0745-43-7313（直通）

整理番号	事業区分	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考
10	道路	町道立野81号線舗装修繕工事	立野南	約3ヶ月	舗装	表層打ち換え　A=2，100㎡	一般	第二四半期	入札事務手続中
11	道路	町道美松ヶ丘25号線舗装修繕工事	美松ヶ丘	約3ヶ月	舗装	表層打ち換え　A=1，500㎡	一般	第三四半期	入札時期変更
12	営繕	ふれあい交流センターLED改修工事	立野北 1-36-39	約11ヶ月	電気設備	ふれあい交流センター内 LED照明器具への改修　154台	指名	第一四半期	発注済
13	営繕	FSS35サテライトオフィスLED改修工事	立野北 3-12-10	約11ヶ月	電気設備	FSS35サテライトオフィス内 LED照明器具への改修　481台	指名	第一四半期	発注済
14	営繕	立野共同浴場LED改修工事	立野北 1-35-1	約11ヶ月	電気設備	立野共同浴場内 LED照明器具への改修　94台	指名	第一四半期	発注済
15	営繕	町営住宅空部屋改修工事	立野北・南1丁目他	約4ヶ月	建築一式	空部屋改修　10室	指名	第二四半期	
16	下水道	三郷町水質改善下水道汚水管築造工事（信貴山東4-2工区）	信貴山東	約7ヶ月	土木一式	開削工　L=220.00m	一般	第二四半期	新規
17									
18									
19									