
回 答 書
令和8年10月16日

 下記のとおり、回答します。

記

案件名 市道２１３４号線 道路改良工事

番号 質  問 回 答

1

 現場打ち集水桝の件、計画平面図には500×
500×H500、H550、H600、H650が各1箇所と
ありますが、工事数量総括表は、H500が1箇
所、H550が2箇所、H600が1箇所となっていま
す。どちらが正しいのでしょうか？

 数量総括表の表記に誤りがありました。
正しくは計画平面図のとおり、H500、
H550、H600、H650（各1箇所）となりま
す。
 なお、設計金額につきましては、計画平
面図の寸法による金額が反映されていま
す。

4
 工事施工中は、全面通行止めによる施工と考
えてよろしいか。

 全面通行止めを想定しています。

2

 工期の件、工期は令和9年2月26日となってお
りますが、管内で災害工事が数多く発生して、
対応しておりますので、工期を後ろに伸ばすこ
とは考えられますか。

 各工種の積み上げにより標準工期を算定
したものであり、原則として工期内での完
成とします。
 また、当該路線は稲作農家が利用する主
要な道路であるため、田植え準備が始まる2
月末までの完了を予定しています。

3

 電柱について
 移動予定はありますか。
 電柱を移動しない場合は、補強土壁に加工が
生じるが変更対象となりますか。

 移設依頼中ですが、完了までに時間を要
する場合は補強土壁の加工が生じるため、
設計変更の対象とします。


