
八万町新貝排水路改良工事

経過日数 月日 曜日

10月2日 金
10月3日 土
10月4日 日
10月5日 月
10月6日 火

1 10月7日 水 一般競争入札公告 [設計図書のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ開始]
2 10月8日 木 [参加申請書受付開始] [質疑受付]
3 10月9日 金
4 10月10日 土
5 10月11日 日
6 10月12日 月
7 10月13日 火
8 10月14日 水
9 10月15日 木
10 10月16日 金
11 10月17日 土
12 10月18日 日
13 10月19日 月 [質疑受付終了]
14 10月20日 火
15 10月21日 水
16 10月22日 木 [参加申請書受付締切]
17 10月23日 金 [入札開始【電子】] [質疑回答]
18 10月24日 土
19 10月25日 日
20 10月26日 月
21 10月27日 火
22 10月28日 水
23 10月29日 木 [回答終了]

24 10月30日 金
[入札終了【電子】] [入札書提出【紙】]

↓
開札

[設計図書のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ終了]

10月31日 土
11月1日 日
11月2日 月
11月3日 火
11月4日 水
11月5日 木
11月6日 金
11月7日 土
11月8日 日

一　般　競　争　入　札　実　施　行　程　表


