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質疑回答書 

 

業務名 

案件名 
上水道施設テレメータ改良工事（その１） 

質疑 

番号 
質疑事項 回答 

１ 

工期について 

IP通信カードについて、メーカーより

「現状で3.5ヶ月以上の納期を要する」

との回答がありました。納入は工期内に

可能と見込んでおりますが、当該機器を

使用する関連作業につきましては、工期

内での施工完了に影響が生じる可能性

があります。このような場合、工期を延

長していただくことは可能でしょうか。 

工事請負契約書第２１条（受注者の請

求による工期の延長）の規定に基づ

き、受注者から工期延長の請求があれ

ば、施工計画なども踏まえ、協議を行

いたいと考えています。 

 


