
工 事 名 ：
路線・河海名 ：
工事箇所 ：

明示事項

工事全般関係

制約内容の明示
　a.時期の制約　：現場施工は令和8年11月1日から令和9年5月31日までとする。
　b.時間の制約　：堤体上道路を全面通行止めとする場合は夜間作業とする。
　c.その他　：

工程関係

・影響を受ける他の工事

②後から発注する工事で、当該工事の工程が影響される工事
　a.工事名　：県単河川総合開発工事（亀山ダム１号クレストゲート補修工）
　b.上記工事の発注者　：亀山・片倉ダム管理事務所
　c.影響内容　：工事対象が同じ設備であるため、作業手順の調整が必要である。
　d.具体的な制約　：連絡会議を設置し、着手時期及び仮設足場の調整をすること。
　e.その他事項　：

用地関係

環境対策関係

安全対策関係

③夜間作業を伴う場合の明示
　a.内容　：予備ゲート設置・撤去工
　b.対象箇所　：堤体上道路の全面通行止め
　c.期間　：予備ゲート設置・撤去時

工事用道路関係

仮設備関係

建設副産物関係

①取扱及び処理方法の違う種別毎の廃棄物を明示
  a.種別　：　特別管理産業廃棄物
　b.種類　：　鉛含有塗膜等
　c.工種　：　素地調整
　d.発生量　：　特記仕様書による
　e.その他　：

工事支障物件関係

薬液注入関係

その他

施  工  条  件  の  明  示

明示項目

・施工時期及び施工時間帯に制約がある

・特記仕様書による。

・特記仕様書による。

・特になし。

・特になし。

・特になし。

・特になし。

・建設廃棄物の種類と発生量

・特記仕様書による。

・特になし。

・特になし。

県単河川総合開発工事（亀山ダム洪水吐設備塗替え塗装工）
二級河川小櫃川水系　小櫃川
君津市　豊田

・特記仕様書による。

・特になし。

・交通安全施設等の指定


