
 
 令和 ８年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 考 資 料 
 
 
 
 
 
 
 
  工 事 名 Ｒ８市道第 0068 線（松葉町一丁目）給水管布設工事 
 
 
  工事場所 東松山市松葉町一丁目地内 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）工事価格の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         設   計   年   月         
                         令 和 ８年 6 月 

 



当初
 交通誘導員　計算表

229.6 79.7 2.0

130.9 1.3 ㎥ 132.2 59.0 ㎥ 2.2

40.3 ㎥ 40.3 44.0 ㎥ 0.9

81.9 0.9 ㎥ 82.8 36.0 ㎥ 2.3

23.5 ㎥ 23.5 36.0 ㎥ 0.7

323.0 159.4 6.4 ｍ 488.8 203.0 ｍ 2.4

152.1 1.2 ㎡ 153.3 194.0 ㎡ 0.8

47.9 ㎡ 47.9 165.0 ㎡ 0.3

137.8 47.9 1.2 ㎡ 186.9 222.0 ㎡ 0.8

137.8 47.9 1.2 ㎡ 186.9 111.0 ㎡ 1.7

152.1 47.9 1.2 ㎡ 201.2 250.0 ㎡ 0.8

114.0 ｍ 114.0 3000.0 ｍ 0.0

122.0 ｍ２ 122.0 150.0 ｍ２ 0.8

229.6 ｍ 229.6 30.3 ｍ 7.6

23 箇所 23 7 箇所 3.3

日 24.6

日

単位 実日数

人 25

[昼間施工]

実日数
一日当り
施工量

数量単位

舗装版切断工（ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｔ≦15cm）

工種

土
工

掘削工(機械2)

掘削工(機械1)

埋戻し工(タンパ転圧、機械2)

埋戻し工(タンパ転圧、機械1)

下層路盤工(RC-40、1層)

上層路盤工(RM-40、2層)

表層工(ｔ≦5cm、人力)

区画線設置工　ペイント式常温式　白・実線・15cm

給水 取出 試掘

PEP管据付工φ50

舗装版破砕積込(ｔ≦10、機械2)

舗装版破砕積込(ｔ≦10、機械1)

区画線設置工　ペイント式常温式　緑

取出管φ25

管
路

種目 一日当たり人数

実日数

　計

25

設計人数

交通誘導員B 2 50


