
契約管理番号：508-10-H0020

施　工　条　件　の　明　示

工事名：社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国
土強靭化補正） 舗装補修（分割1号）
路線名：国道　３５４号
箇所名：太田市小角田町　地内

明　示　関　係 明　　示　　事　　項

工程関係

・本工事区間には、別途発注による社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）
（国土強靭化補正） 舗装補修（分割2号）が予定されており、工期が重複するた
め、相互の連絡調整を密に行うこと。


・区画線工事については、別途発注による社会資本総合整備（防災・安全）（国道
舗装）（国土強靭化補正） 区画線工（分割3号）にて実施予定である。

区画線実施時期の調整等は監督員が行うこととするが、本工事施工実施時期につい
て監督員への事前報告を徹底すること。

区画線工事は、先行する舗装工事完了後、連続した日程で施工する予定である。

・工事工程報告書を、群馬県県土整備部関係建設工事工程管理要領に基づき、月末
までに監督員に提出すること。　また、万一、２０％以上工程が遅延した場合は、
遅延回復措置書を提出し、遅延回復の措置を講じること。




用地関係

・あらかじめ官民境界を確認し県有地内で施工すること。　境界立会等が必要な場
合は、日程等について監督員と協議すること。




・工事に必要な施工ヤード等は、請負者の責任により確保すること。その際、法
令・規則等を遵守すること。




公害対策関係

・施工時に発生する騒音、振動等について事前に、隣接する施設の所有者又は責任
者に十分な説明をすること。




・土砂埃等で道路を汚さないよう十分注意すること。　また、やむを得ず汚した場
合は速やかに清掃すること。




・起業地周辺には希少野生動植物が生息している可能性があるため、具体的な対策
について施工計画書に明記するとともに、影響を極力抑えるよう細心の注意を払っ
て施工すること。




・地下水の水位低下、水質汚濁防止に充分留意すること。




・起業地内からの土埃の発生を抑制するため、乾燥が激しい場合は散水等の措置を
講じること。




安全対策関係

・本工事の施工にあたり、就労者の安全を確保するため、「労働安全衛生規則」及
び「土木工事安全施工技術指針」「建設機械施工安全技術指針」等を遵守するこ
と。



・本工事の施工にあたり、公衆に対する危害等を防止するため、「建設工事公衆災
害防止対策要綱」を遵守すること。






明　示　関　係 明　　示　　事　　項

・現道の規制については、「路上工事等の安全施設設置要領」に基づき実施し、安
全施設・工事標識等の配置計画を施工計画書に記載すること。




・１日の作業終了後は、交通開放することを原則とする。　やむを得ず終日規制す
る場合は、「路上工事等の安全施設設置要領」に基づき実施し、安全施設・工事標
識等の配置計画を施工計画書に記載すること。




・工事用車両が一般道路を通行する場合、交通関係法令を遵守するとともに見通し
のきかない場所等には、必要に応じて安全確保のための交通誘導員を配置するこ
と。



・本工事に関する標示板及び安全施設等の設置を完了したときは、「建設工事の安
全管理に関する共通仕様書」に基づき、段階確認を受けることとし、設置状況等に
ついては「土木工事写真管理要領」に基づき写真撮影し記録すること。　（夜間作
業を行う場合は、夜間状況の写真も提出すること）




・本工事は、交通誘導員１０名（有資格者）、３０名（無資格者）の配置を想定し
ている。施工に先立って、施工計画書に交通誘導員の配置計画を記載の上、監督員
と協議すること。　また、配置日・配置時間帯・配置時間・配置人数を記載した実
績表を、監督員に提出すること。

・歩行者・自転車通路を現場内に常時確保し、迂回等の措置は極力避けること。
やむを得ず通行帯が確保できない場合は、対策等について監督員と協議すること。




・近隣で施工中の社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国土強靭化補
正） 舗装補修（分割2号）と調整を図り、交通の円滑化に努めること。




・当工事は、施工期間の気温上昇が想定されることから、工事現場の安全（熱中
症）対策に充分配慮すること。なお、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行
工事の対象とし、現場管理費の補正については、設計変更の対象する。








工事用道路及び
仮設備関係

・工事用道路の設置にあたっては、その位置及び構造等について施工計画書に記載
するとともに、防塵・汚濁水流出防止等の維持管理を徹底すること。




・施工ヤード等を現場外に設置する場合は、その位置及び構造等について施工計画
書に記載するとともに、防塵・汚濁水流出防止等の維持管理を徹底すること。




・資材運搬に使用する既設道路については、あらかじめ路面現況等について調査・
記録し、補修等が必要となった場合は監督員と協議すること。




建設発生土・産
業廃棄物関係

・本工事は建設副産物実態調査の対象工事であるため、原則としてコブリス・プラ
ス（旧「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」）へ登録し、「登録証明書」を
発注者に提出すること。　また、これら計画の実施状況は、工事完了後速やかに発
注者まで提出すること。


・本工事で発生するアスファルト塊については、中間処理費及び2.8㎞分の運搬費用
を見込んでいる。　処理方法等を変更する場合は、別途監督員と協議すること。
なお、運搬に先立ち、受け入れ条件等を確認し監督員に報告すること。








明　示　関　係 明　　示　　事　　項

・特定建設資材の処分が発生する場合は、建設リサイクル法（第12条第１項、第13
条第1･2項及び第18条）に従うこと。　（対象：請負金額が５００万円以上の建設工
事）



・本工事実施にあたっては、群馬県土木工事標準仕様書　1-1-1-39 ダンプトラック
等による過積載等の防止について十分留意すること。


工事支障物件関
係

・工事着手前に支障となる物件について調査し、該当する物件がある場合は速やか
にその位置関係が分かる図面を監督員に提出し協議すること。




塩化物・アル骨
材反応対策

特になし

コンクリート構
造物の品質確保

特になし

排出ガス対策型
建設機械関係

・工事において使用する建設機械は、原則として、「特定特殊自動車排出ガスの規
制等に関する法律（平成十七年法律第五十一号）」（以下、「オフロード法」と呼
ぶ。）に基づく技術基準に適する特殊自動車、または、国交省で別に定める「排出
ガス対策型建設機械指定要領」等に基づき指定された排出ガス対策型建設機械等を
使用すること。

やむを得ずオフロード法の施行日（平成18年10月）前もしくは、オフロード法に基
づく排出ガス規制の適用日以前に製造した、排出ガス基準に適合しない建設機械を
使用する際は、オフロード法が適用されない建機であることを確認するために販売
契約書や保険契約書、製造番号など建設機械の製造時期が証明できるものを提示す
ること。

また、国交省で定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」等に基づき指定された
排出ガス対策型建設機械等を使用できない場合は、排出ガス浄化装置を装着した建
設機械の使用について監督員の承諾を得ること。この場合において排水ガス浄化装
置を装着した機械の使用ができない際は監督員と協議すること。


薬液注入工関係 特になし
占用許可条件関
係

特になし

契約工期関係
・本工事は、令和９年２月２５日までの工期とする。

・本工事は、過去５年間(令和3年～令和7年)の８時から１７時までのＷＢＧＴ値が
３１以上の時間を足し合わせた猛暑日日数として、17日間の工期加算を行っている
（環境省の桐生地点の値を使用）。
施工期間の猛暑日日数が標準工期で見込んでいる日数以上にあり、かつ、作業を休
止せざるを得なかった場合、受注者は、施工期間中の猛暑日日数を発注者に提出す
ることで、工期の延長変更を請求することができるものとする。

その他

・契約後、速やかに設計内容の照査を行い、施工計画等について監督員と打合せを
すること。




・設計図書内表示のとおり再生材を使用すること。　ただし、やむを得ない事情等
により使用することが出来ない場合は監督員と協議すること。




・「群馬県建設工事適正化指導要綱」に則り関係書類を提出すること。




・本工事は、ぐんま電子納品システム利用対象工事であるため、「群馬県CALS/ECぐ
んま電子納品システム運用ガイドライン（案）」に基づき利用する。　また、現場
代理人等指定通知書提出時に、契約担当者届出書を合わせて工事事務担当者へ提出
すること。　システムの利用にあたり、受注者とシステム提供者の間で利用契約を
結び、システム利用料を支払うこと。システム利用料については、共通仮設費の率
分に含まれている。



・県外産の工事材料を使用する場合には、その理由を付した材料使用承認願いを事
前に監督員に提出し、監督員の承諾を得ること。






明　示　関　係 明　　示　　事　　項

・工事の実施にあたっては、最新の基準類を確認しながら実施するものとする。
最新の基準類については、｢群馬県県土整備部基準通知システム｣に掲載しているた
め、下記URLから確認すること。

【基準通知システム】　https://kendo-
gunma.viewer.kintoneapp.com/public/7fb9a4c6c64dd918b03b885c3d4670af87fe1dd0
be350dba2ba4dc1906a7bc27


・当工事は「現場閉所による週休２日制現場（発注者指定型）」の実施対象工事で
ある。「週休２日制現場の実施要領」に基づき工事を実施すること。

なお、当工事の工期には、週休２日に対応するための日数を見込んでいる。


・当工事は「小規模ICT活用工事（発注者指定型）」の対象工事であるため、「【群
馬県版】小規模ICT活用工事の実施要領」に基づき、実施方針を監督員と協議のう
え、施工計画書に反映すること。


・当工事は「建設キャリアアップシステムの活用工事」（発注者指定型）の対象工
事である。「建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用工事実施要領」に基づ
き、工事を実施すること。


・当工事は「建設現場におけるWeb監督（遠隔臨場）」の対象工事であるため、「建
設現場におけるWeb監督（遠隔臨場）工事実施要領」に基づき、実施方針を監督員と
協議のうえ、施工計画書に反映すること。


・当工事は「建退共掛金の電子申請方式」（受注者希望型）の対象工事である。受
注後速やかに工事打合せ書に希望の有無を記載し、発注者へ提出すること。

なお、適用を希望する場合は、「建退共掛金の電子申請方式における試行要領」に
基づき、適正に手続きを行うこと。



