
（一般会計）

下記の内容は、公表時点での予定であり、今後、変更となる場合があります。 令和８年６月２２日現在

工　種 施　工　場　所 予定工期 概　　　　　要 契約方法

Ｒ８.１０月上旬 子どもセンター内

～ 高圧受電設備改修一式

Ｒ９.１０月下旬

（水道事業会計）

下記の内容は、公表時点での予定であり、今後、変更となる場合があります。 令和８年６月２２日現在

工　種 施　工　場　所 予定工期 概　　　　　要 契約方法

R８.７月下旬 汚水管Vuφ150mm　L＝50.6m

～ 小型塩ビマンホール　N＝２箇所

R８.１０月下旬 公共汚水桝　N＝１箇所

電気 本町２８番地 指名競争

令和８年度 発注予定工事一覧表（６月補正分）

工　　事　　名　　称

子どもセンター高圧受電設備改修工事

（令和８年度６月補正計上分：債務負担あり）

上芦別町３８番地３４地先 指名競争

（令和８年度６月補正計上分）

令和８年度 発注予定工事一覧表（６月補正分）

工　　事　　名　　称

市道上芦別１４号線下水道管新設工事
土木
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