

工事工程表（参考資料）

担当	工種	数量	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
施工者	フレックス期間	1式											
	準備期間	1式											
	仮配管敷設工	1式											
	本管布設工	1式											
	仮配管撤去工	1式											
	路面復旧工	1式											
	後片付け期間	1式											
発注者	道路占用協議												

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、
請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。