

工事工程表(参考資料)

工事名:松戸市大橋232番地先配水管整備工事

担当	工種	数量	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
施工者	準備期間	1式													
	仮配管布設工	1式													
	本管布設替工	1式													
	仮配管撤去工	1式													
	路面復旧工	1式													
	後片付け期間	1式													
発注者	道路占用協議														

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。