

工事工程表（参考資料）

工事名：柏井浄水場西側沈でん池フロキュレータ設備修繕工事

担当	工種	数量	R8		R9												R10		
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
施工者	材料仕様確認	一式																	
	材料製作 (現場交換部品)	一式																	
	材料製作 (工場交換部品)	一式																	
	修繕工事	一式																	
	据付工事	一式																	
	試運転調整	一式																	
	完成検査	一式																	

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。