

工事工程表 (参考)

工事名：自転車ネットワーク整備工事（矢羽根整備工事） 工事場所：四街道市大日地先 工期：令和8年10月6日～令和8年2月26日

工程名	令和 8 年 1 0 月						令和 7 年 1 1 月						令和 7 年 1 2 月						令和 8 年 1 月						令和 8 年 2 月						令和 8 年 3 月						
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	
準備工																																					
本工事																																					
後片付け																																					
特記事項	※本工程表は週休 2 日制適用工事実施 要領 6 実施方法 （1）条件明示等にもとづく工事工程表で 請負契約上の拘束力を生じるものではない。																																				