

工事工程表 (参考)

工事名：都市公園遊具更新工事(その2)

工事場所：四街道市池花地先

工期：令和8年10月1日～令和9年1月29日

工程名	令和 8 年10月						令和 8 年11月						令和 8 年12月						令和 9 年 1 月						令和 9 年 2 月						令和 9 年 3 月						令和 9 年 4 月																							
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30		10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30																		
準備工 (工場製作含む)																																																												
公園施設等撤去工																																																												
遊具組立設置工																																																												
後片付け (完了検査含む)																																																												
特記事項	※本工程表は週休 2 日制適用工事実施 要領 6 実施方法 （1）条件明示等にもとづく工事工程表であり、請負契約上の拘束力を生じるものではない。																																																											