

入札公告作業 令和 8 年度第 14 回

		業務 1 (入札公告)	業務 2 (電入システム)	業務 3 (HP)
0	9/29	・ 締切厳守通知 (新着、各課メール)		
1	令和 8 年 10 月 5 日 (月) 翌日	・ 依頼文書 (紙) 契約番号設定 ・ 依頼文書 (システム) 到達処理、收受保存 ・ 依頼文書内容のチェック (件名場所期間金内訳 他)		フォルダを作成 (01 依頼内容内、契約番号で) ・ 添付データの移動 (「全庁_件名」→09 全庁からの退避→01 依頼)
2	10/6(火)	・ 条件設定 ・ NEO に案件データ入力 ・ 入力内容読み合わせ (依頼書と NEO) ・ 開札時間設定、入力 (担当立会と電子の設定が違うので注意)		案件一覧に基本情報貼付 フォルダ正式名称に変更
3	10/8(木)	・ 概要書作成 ・ 課長ヒアリング ・ NEO と概要書修正		・ 公表用告示 作成
4	10/9(金)	・ 入札公告起案 (システム) 依頼到達確認 告示文 作成	(NEO 修正時間設定後) ・ 電入システムに案件登録 ・ 案件情報 CSV 出力 ・ 登録内容読み合わせ	(概要書修正後) ・ HP 掲載資料の電子情報化 (PDF 化) ・ HP 作成 ・ HP 掲載資料確認 (金が入っていないか) ・ HP 公開伺
5	10/14(水)		・ 業者抽出 ・ 入札情報サービス登録	
6	告示日 令和 8 年 10 月 16 日 (金)	・ 文書法制課へ告示依頼 (告示番号を設定) ・ 各課等へ事務連絡メール ・ カウンター告示資料掲出 ・ 依頼文書用フォルダ作成	・ 入札情報サービス公開 実行	・ HP 公開 実行 ・ 見本・図面準備

入札参加資格確認通知 発行作業 令和 8 年度第 14 回

		業務 1	内容
0	10/21(水)	・ 成立確認 (受付) ・ 質疑処理 担当にメール	この時点で成立していない場合は区分拡大と期限延長を検討
1	締切日 (正午) 令和 8 年 10 月 23 日(金)	・ 参加業者 CSV ダウンロード ・ 参加業者 CSV NEO 入力	電子入札システムとのシステム連携ー参加業者
2	令和 8 年 10 月 26 日(月)	・ 質疑受付締切 (正午) ・ 入札参加者名簿印刷、審査	経審・業種等の参加資格審査
3		・ 入札執行内容 審査 入札執行内容、入札参加業者名簿 概要書、事前提出書類 (あれば)	
4	発行日 令和 8 年 10 月 29 日(木)	・ 資格確認通知書発行 ・ 紙入札承諾対象者の入力 (あれば) ・ 質疑掲載確認	電子入札システムから資格確認通知書を発行
5	最低制限価格用意	・ 最低制限価格算定資料 (事前) ※部長には開札前日に渡す。印刷、 乱数も前日。	乱数入力の手前まで

開札作業 令和 8 年度第 14 回

		業務 1（書類整備）	
1	令和 8 年 11 月 9 日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・開札・落札決定用チェックリスト 作成 ・落札候補者への F A X 送信票 作成 ・審査書類表紙 作成（工事） ・最低制限価格起案作成 ・契約書 作成 	
2	令和 8 年 11 月 10 日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・電子入札システム 入札締切（正午）（事前算定 3 者以下は案件登録の最低制限を修正） ・最低制限価格算定資料（事前）乱数入力・印刷セット ※作成資料を部長へ渡して価格を決定。 ・紙入札書 セット（チェックリストと一緒に） ・添付の工事の内訳書コピー（全入札者） 	チェックリスト等とファイルへ課長に紙入札確認

落札決定

		業務 1（書類整備）	
1 ..	開札日 令和 8 年 11 月 11 日(水)	<ul style="list-style-type: none"> ・開札作業 保留通知発行（疑義保留）事前算定のみ 申立があった場合のみ対応（変動算出）開札後算定のみ ○担当者 1：エクセル入力 ○担当者 2：エクセル入力後印刷 ○起案 ○滞納状況調査 工事の内訳書確認（1・2 位） システム確認済にチェック（全入札者） 	（物品） FAX など発送可 要件審査 （工事コン委託） 失格者・落札候補者（第一順位者）を審査 市内業者（落札候補者）の滞納状況調査(落札決定までに)
2	落札候補者決定 令和 8 年 11 月 12 日(木)	<ul style="list-style-type: none"> ・落札候補者決定作業 保留通知発行 最低制限ありの案件のみ ・落札候補者への F A X 送信 	（工事コン委託） FAX など発送
3	要件審査 令和 8 年 11 月 13 日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・要件審査 	資格確認書（FAX 等）審査 落札者を審査
4	落札決定日 令和 8 年 11 月 16 日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・落札者の決定について（起案） ①FAX 送信書 ②審査書類 ③開札時出力書類 ④入札執行内容 ・落札決定作業 落札決定通知発行 落札決定用チェックリスト・起案で確認 落札決定通知書 印刷 ・入札結果 CSV ダウンロード ・公表用の最低制限価格資料（開札後算定のみ） 作成 	
5	落札決定日翌日以降	<ul style="list-style-type: none"> ・契約書類の受け渡し ・NEO 入札結果 CSV 入力 ・NEO 最低制限価格・立会人入力、入札順位情報修正 ・NEO 契約台帳 CSV を出力し、落札結果を基本情報に貼り付け ・結果の公表（入札情報サービス、カウンター）※)不調・中止は注意すること。 	

契約締結 令和 8 年度第 14 回

		業務 1（書類整備）	内容
1	落札決定後	契約書（案）出力（DW・紙） 入札経過調書 出力（DW・紙） 契約内容通知 出力（DW・紙）	DW は、契約締結時に案件ごとにフォルダづくり格納。 ※通知ファイル名注意 内訳添付
2		<ul style="list-style-type: none"> ・契約締結伺起案（システム）※金額入契約書の件名・金額を紙で確認（係内） ※決裁種別「併用」 ※取扱区分「システム内」「その他（契約書）」 ※添付文書 告示、依頼文 ※公開基準 配置者の資格、雇用等の書類がある場合に一部公開 ※添付（データ） 通知、経過調書 ※併用文書 ①契約書(案) ②仕様書 ③契約保証金に関する書類 ④入札経過調書 ⑤落札決定までの書類 	
3	契約締結日 令和 8 年 11 月 24 日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・契約書受領確認 印刷 ・通知発送 ・契約書類返却処理 ○NEO（契約保証金）（選任、着手）（前払金）（契約完了）入力 ○書類の具備要件確認後 受付確認印押印 	