

工事工程表（参考資料）

工事名：防災林造成工事（屋形(1)）

担当	工種	数量	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
施工者	準備工	1式							
	管理道設置工	325.2m							
	生育基盤盛土工	1,688m3							
	植栽工	6,528.0m2 4,998本							
	仮設工	1式							
	後片付け	1式							

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。