

(別添記載例)

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積に資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

千 葉 県



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

防災重点農業用ため池緊急整備事業

越畑台下地区

越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

金 抜 き 設 計 書

(当初)

夷隅農業事務所

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

項 目 名	内 容
事業主体名	夷隅農業事務所
事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業
地区名	越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2
施工場所	いすみ市深谷地先
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	夷隅
工期	
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和8年7月一A
歩掛期適用年番号	令和7年04号一A
電力会社名	東京電力

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額 (1 0 %)					
	工事内容					
	越畑台下洪水吐取水工改修工事					
1	洪水吐取水工		1.000	式		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

項 目 名	内 容
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ため池工事
工種体系区分	ため池工事
工事工種体系年番号	令和7年4号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間(超勤時間)	0.0時間
作業時間(深夜時間)	0.0時間
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	補正なし

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越烟台下洪水吐取水工改修工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4) × ((標準値*N035) *N026*N030*N041)		%		
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8) × ((標準値*N035) *N027*N030*N042+N031+N032-N033)		%		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
14 ・一般管理費等				
(4+7) × (標準値*N002+保証費率)		%		
15 ・一括計上価格	1.000	式		
16 処分費等 (直接工事費の内数)				
17 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-15) × 標準値		%		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・堤体工	1.000	式		
・ ・ 堤体工（上流）				
土工	1.000	式		
・ ・ 埋戻工				
堤体工	1.000	式		
・ ・ 盛土工				
堤体工	1.000	式		
・ ・ 遮水シート敷設				
堤体工	1.000	式		
・洪水吐取水工				
	1.000	式		
・ ・ 掘削工				
洪水吐取水工	1.000	式		
・ ・ 埋戻工				
洪水吐取水工	1.000	式		
・ ・ 盛土工				
洪水吐取水工	1.000	式		
・ ・ 遮水シート布設工				
洪水吐取水工	1.000	式		
・ ・ 地盤改良工				
洪水吐取水工	1.000	式		
・ ・ 洪水吐取水工				
	1.000	式		
・ ・ 底樋工				
	1.000	式		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ストックヤード	1.000	式		
・ ・ 進入路 1	1.000	式		
・ ・ 工事用道路	1.000	式		
・ ・ 施工ヤード	1.000	式		
・ ・ 仮締切排水工	1.000	式		
・ ・ 足場工	1.000	式		
・ ・ 支保工	1.000	式		
・ ・ 埋立用仮設道路工 桑田地先	1.000	式		
・ ・ 進入路撤去工 進入路 1	1.000	式		
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		
・ ・ 安全費	1.000	式		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・ 運搬費	1.000	式		
・ ・ 運搬費	1.000	式		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越烟台下地区
工事名	越烟台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越烟台下洪水吐取水工改修工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越烟台下地区
工事名	越烟台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越烟台下洪水吐取水工改修工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・堤体工	1.000	式			
・ ・ 堤体工 (上流) 土工	1.000	式			
表土はぎ	110.000	m3			歩A・単A B単 1号
掘削工	110.000	m3			歩A・単A B単 2号
段切掘削工	49.000	m3			歩A・単A B単 3号
床掘工	84.000	m3			歩A・単A B単 4号
土砂等運搬工 堤体からストックヤード	360.000	m3			歩A・単A B単 5号
土砂等運搬工 ストックヤードから桑田地先	110.000	m3			歩A・単A B単 6号
合 計					
・ ・ 埋戻工 堤体工	1.000	式			
土砂等運搬工 ストックヤードから堤体	330.000	m3			歩A・単A B単 7号
埋戻工 B<1.0m	14.000	m3			歩A・単A B単 8号
埋戻工 1.0m≤B<2.5m	97.000	m3			歩A・単A B単 9号
埋戻工 2.5m≤B<4.0m	100.000	m3			歩A・単A B単 10号
埋戻工 4.0m≤B	80.000	m3			歩A・単A B単 11号
合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 盛土工 堤体工	1.000	式			
土砂等運搬工 ストックヤードから堤体	210.000	m ³			歩A・単A B単 12号
盛土工 1.0m≦B<2.5m	89.000	m ³			歩A・単A B単 13号
盛土工 2.5m≦B<4.0m	98.000	m ³			歩A・単A B単 14号
盛土法面整形工 上流側	210.000	m ²			歩A・単A B単 15号
盛土法面整形工 下流側	13.000	m ²			歩A・単A B単 16号
合 計					
・ ・ 遮水シート敷設 堤体工	1.000	式			
切土法面整形工 段切部	140.000	m ²			歩A・単A B単 17号
切土水平面整形工 段切部	180.000	m ²			歩A・単A B単 18号
小運搬工 遮水シート	1.700	ton			歩A・単A B単 19号
遮水シート布設工 ベントナイト含有量4kg/m ² 以上	360.000	m ²			歩A・単A B単 20号
合 計					
・ 洪水吐取水工	1.000	式			
・ ・ 掘削工 洪水吐取水工	1.000	式			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
表土はぎ	39.000	m3			歩A・単A B単 21号
床掘工	260.000	m3			歩A・単A B単 22号
土砂等運搬工 堤体からストックヤード	300.000	m3			歩A・単A B単 23号
土砂等運搬工 ストックヤードから桑田地先	39.000	m3			歩A・単A B単 24号
基面整正	36.000	m ²			歩A・単A B単 25号
合 計					
・・埋戻工 洪水吐取水工	1.000	式			
土砂等運搬工 ストックヤードから堤体	270.000	m3			歩A・単A B単 26号
埋戻工 構造物周辺, B=0.5m	45.000	m3			歩A・単A B単 27号
埋戻工 B<1.0m	25.000	m3			歩A・単A B単 28号
埋戻工 1.0m≤B<2.5m	38.000	m3			歩A・単A B単 29号
埋戻工 4.0m≤B	140.000	m3			歩A・単A B単 30号
合 計					
・・盛土工 洪水吐取水工	1.000	式			
土砂等運搬工 ストックヤードから堤体	61.000	m3			歩A・単A B単 31号
盛土工 構造物周辺, B=0.5m	9.000	m3			歩A・単A B単 32号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盛土工 B < 1.0m	1.000	m ³			歩A・単A B単 33号
盛土工 1.0m ≤ B < 2.5m	20.000	m ³			歩A・単A B単 34号
盛土工 2.5m ≤ B < 4.0m	15.000	m ³			歩A・単A B単 35号
埋戻工 4.0m ≤ B	11.000	m ³			歩A・単A B単 36号
合 計					
・ ・ 遮水シート布設工 洪水吐取水工	1.000	式			
遮水シート布設工 ベントナイト含有量4kg/m ² 以上	66.000	m ²			歩A・単A B単 37号
小運搬工 遮水シート	0.300	ton			歩A・単A B単 38号
合 計					
・ ・ 地盤改良工 洪水吐取水工	1.000	式			
地盤改良工 不足土、セメント系固化材、改良深1.2m	297.000	m ²			歩A・単A B単 39号
小運搬工 セメント系固化材	37.000	ton			歩A・単A B単 40号
合 計					
・ ・ 洪水吐取水工	1.000	式			
型枠工 均しコンクリート	2.500	m ²			歩A・単A B単 41号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
均しコンクリート工	1.600	m3			歩A・単A B単 42号
型枠工 鉄筋コンクリート	99.000	m ²			歩A・単A B単 43号
鉄筋コンクリート工	35.000	m3			歩A・単A B単 44号
鉄筋加工・組立 D13	1.550	ton			歩A・単A B単 45号
鉄筋加工・組立 D19	0.080	ton			歩A・単A B単 46号
ダウエルバー設置 D16, VPφ20	8.000	本			歩A・単A B単 47号
タラップ φ19, 樹脂被覆	2.000	個			歩A・単A B単 48号
ため池栓 φ150、青銅製、SUS製チェーン、アンカー付	2.000	個			歩A・単A B単 49号
斜樋管据付 SGP, φ150	1.000	式			歩A・単A B単 50号
斜樋管据付 SGP, φ200	1.000	式			歩A・単A B単 51号
空気管据付・溶接 SGP, φ50	1.000	式			歩A・単A B単 52号
手摺設置 SUS40A, 32A	1.000	式			歩A・単A B単 53号
合 計					
・・底樋工	1.000	式			
型枠工 基礎コンクリート	4.100	m ²			歩A・単A B単 54号
基礎コンクリート工	3.000	m3			歩A・単A B単 55号
ボックスカルバート据付工	14.400	m			歩A・単A B単 56号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越烟台下洪水吐取水工改修工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ストックヤード	1.000	式			
土木シート敷設・撤去工	1,041.800	m ²			歩A・単A B単 57号
敷鉄板設置・撤去工	930.000	m ²			歩A・単A B単 58号
合 計					
・ ・ 進入路 1	1.000	式			
小運搬工 購入土	52.000	m ³			歩A・単A B単 59号
購入土	52.000	m ³			歩A・単A B単 60号
路体盛土工 B≧4.0m	39.000	m ³			歩A・単A B単 61号
敷鉄板設置・撤去工	36.900	m ²			歩A・単A B単 62号
暗渠排水管据付・撤去工	12.000	m			歩A・単A B単 63号
合 計					
・ ・ 工事用道路	1.000	式			
路体盛土	160.000	m ³			歩A・単A B単 64号
購入土	210.000	m ³			歩A・単A B単 65号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去工 工事用道路	307.100	m ²			歩A・単A B単 66号
合 計					
・ ・ 施工ヤード	1.000	式			
小運搬工 セメント系固化材	20.960	ton			歩A・単A B単 67号
地盤改良工 施工ヤード、セメント系固化材、改良深1.0m	202.000	m ²			歩A・単A B単 68号
敷鉄板設置・撤去工 施工ヤード	598.000	m ²			歩A・単A B単 69号
合 計					
・ ・ 仮締切排水工	1.000	式			
締切盛土工	140.000	m ³			歩A・単A B単 70号
排水用釜場設置工 釜場掘削・設置	2.000	箇所			歩A・単A B単 71号
排水用釜場撤去工 釜場埋戻・撤去	2.000	箇所			歩A・単A B単 72号
排水ポンプ据付撤去工	2.000	箇所			歩A・単A B単 73号
排水ポンプ運転工	1.000	箇所			歩A・単A B単 74号
合 計					
・ ・ 足場工	1.000	式			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
足場工 洪水吐取水工	38.000	掛㎡			歩A・単A B単 75号
合 計					
・ ・ 支保工	1.000	式			
支保工 洪水吐取水工	7.000	空m3			歩A・単A B単 76号
合 計					
・ ・ 埋立用仮設道路工 桑田地先	1.000	式			
埋立用仮設道路工	125.000	㎡			歩A・単A B単 77号
合 計					
・ ・ 進入路撤去工 進入路 1	1.000	式			
掘削工	39.000	m3			歩A・単A B単 78号
土砂等運搬工 ストックヤードから桑田地先	39.000	m3			歩A・単A B単 79号
合 計					
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
小運搬工 廃プラスチック (改良材空袋)	0.100	ton			歩A・単A B単 80号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬工 廃プラスチック (改良材空袋)	1.000	台			歩A・単A B単 81号
処分工 廃プラスチック (改良材空袋)	104.000	kg			歩A・単A B単 82号
運搬工 廃プラスチック (土木シート)	1.000	台			歩A・単A B単 83号
処分工 廃プラスチック (土木シート)	592.800	kg			歩A・単A B単 84号
合 計					
・・安全費	1.000	式			
交通誘導警備員	9.000	人			歩A・単A B単 85号
合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越烟台下洪水吐取水工改修工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越烟台下洪水吐取水工改修工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越烟台下地区
工事名	越烟台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越烟台下洪水吐取水工改修工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	表土はぎ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	10.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	掘削工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	10.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	段切掘削工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	10.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 4号 ***					
	床掘工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	10.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	土砂等運搬工 堤体からストックヤード		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	土砂等運搬工 ストックヤードから桑田地先		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 46号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km 以下	10.000	m3			S単 48号
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し,	10.000	m3			S単 54号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	土砂等運搬工 ストックヤードから堤体		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 46号
	不整地運搬 310m以下	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	埋戻工 B<1.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	10.000	m3			S単 3号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton,	10.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 9号 ***					
	埋戻工 1.0m≦B<2.5m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 3号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,	10.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	埋戻工 2.5m≦B<4.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	10.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	埋戻工 4.0m≦B		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	10.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	土砂等運搬工 ストックヤードから堤体		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 46号
	不整地運搬 310m以下	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	盛土工 1.0m≦B<2.5m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	10.000	m3			S単 4号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton,	10.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 14号 ***					
	盛土工 2.5m≦B<4.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	10.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	盛土法面整形工 上流側		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	盛土法面整形工 下流側		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 52号
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	切土法面整形工 段切部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	切土水平面整形工 段切部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	小運搬工 遮水シート		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(遮水シート) セメント類, 250m未満	1.000	ton			S単 9号
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	遮水シート布設工 ベントナイト含有量4kg/m2以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	遮水シート布設工 ベントナイト含有量4kg/m2以上	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	表土はぎ		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	10.000	m ³			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	床掘工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	10.000	m ³			S単 47号
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	土砂等運搬工 堤体からストックヤード		m3		10.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	土砂等運搬工 ストックヤードから桑田地先		m3		10.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 46号
	SP 土砂等運搬 標準,バック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km	10.000	m3			S単 48号
	以下					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,	10.000	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
	土砂等運搬工 ストックヤードから堤体		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	10.000	m ³			S単 46号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m ³			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					
	埋戻工 構造物周辺, B=0.5m		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	11.000	m ³			S単 46号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m ³			S単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 28号 ***					
	埋戻工 B<1.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	埋戻工 1.0m≦B<2.5m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 3号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,	10.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	埋戻工 4.0m≦B		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	10.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 31号 ***					
	土砂等運搬工 ストックヤードから堤体		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 46号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 32号 ***					
	盛土工 構造物周辺, B=0.5m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 33号 ***					
	盛土工 B<1.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	盛土工 1.0m≤B<2.5m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	10.000	m3			S単 4号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,	10.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	盛土工 2.5m≤B<4.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	10.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 36号 ***					
	埋戻工 4.0m≤B		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	10.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
	遮水シート布設工 ベントナイト含有量4kg/m2以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	遮水シート布設工 ベントナイト含有量4kg/m2以上	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 38号 ***					
	小運搬工 遮水シート		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(遮水シート) セメント類, 250m未満	1.000	ton			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
	地盤改良工 不足土、セメント系固化材、改良深1.2m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 104kg,, 1.20m	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 40号 ***					
	小運搬工 セメント系固化材		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 250m未満	1.000	ton			S単 10号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 41号 ***					
	型枠工 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 42号 ***					
	均しコンクリート工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8	1.000	m ³			S単 57号
	-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 43号 ***					
	型枠工 鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 44号 ***					
	鉄筋コンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 45号 ***					
	鉄筋加工・組立 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 46号 ***					
	鉄筋加工・組立 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton			S 単 23号
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 47号 ***					
	ダウエルバー設置 D16, VP φ20		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 48号 ***					
	タラップ φ19, 樹脂被覆		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 49号 ***					
	ため池栓 φ150、青銅製、SUS製チェーン、アンカー付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ため池栓 φ150、青銅製、SUS製チェーン、アンカー付き	1.000	個			
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 50号 ***					
	斜樋管据付 SGP, φ150		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付 (SGP管150A, L=0.80m) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外,	1.000	本			S単 24号
	鋼管吊込据付 (SGP管150A, L=1.20m) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外,	1.000	本			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 51号 ***					
	斜樋管据付 SGP, φ200		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付 (φ80～500) 6.0m管, 200mm, 5.8mm, たて込み簡易土留以外,	1.000	本			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 52号 ***					
	空気管据付・溶接 SGP, φ50		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	空気管据付 SGP, φ50	1.000	本			T単 2号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空気管溶接 SGP, φ50	1.000	箇所			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	手摺設置 SUS40A, 32A		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	洪水吐下部階段手摺 SUS40A, 32A	1.000	個			
	洪水吐下部手摺 SUS40A, 32A	1.000	個			
	洪水吐上部手摺 SUS40A, 32A	1.000	個			
	洪水吐上部階段手摺 SUS40A, 32A	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	型枠工 基礎コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 55号 ***					
	基礎コンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,18-8	1.000	m3			S単 57号
	-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 56号 ***					
	ボックスカルバート据付工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート機械据付 据付、2.0m/個	1.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 57号 ***					
	土木シート敷設・撤去工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 41号
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 58号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 93, 1,	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 59号 ***					
	小運搬工 購入土		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	10.000	m ³			S単 46号
	不整地運搬 80m以下	10.000	m ³			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 60号 ***					
	購入土		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	盛土用土砂	10.000	m ³			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 61号 ***					
	路体盛土工 B≧4.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 46号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	10.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 62号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,93,1,	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 63号 ***					
	暗渠排水管据付・撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 暗渠排水管 据付・撤去, 網状管, 200~400mm, 不要	1.000	m			S 単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 64号 ***					
	路体盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	10.000	m3			S 単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 65号 ***					
	購入土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	盛土用土砂	10.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 66号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工 工事用道路		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 24, 1,	1.000	m ²			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 67号 ***					
	小運搬工 セメント系固化材		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 250m未満	1.000	ton			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 68号 ***					
	地盤改良工 施工ヤード、セメント系固化材、改良深1.0m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 104kg, , 1.00m	1.000	m ²			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 69号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工 施工ヤード		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 85, 1,	1.000	m ²			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 70号 ***					
	締切盛土工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オフソット, 無し, 無し, 5, 000m3未満, -, -, -	10.000	m3			S 単 44号
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, -	10.000	m3			S 単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 71号 ***					
	排水用釜場設置工 釜場掘削・設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 72号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水用釜場撤去工					歩A
	釜場埋戻・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 73号 ***					
	排水ポンプ据付撤去工					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	口径 50mm,	1.000	箇所			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 74号 ***					
	排水ポンプ運転工					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)					
	100, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機,	1.000	箇所			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 75号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場工 洪水吐取水工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,	1.000	掛㎡			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 76号 ***					
	支保工 洪水吐取水工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/㎡以下	1.000	空m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 77号 ***					
	埋立用仮設道路工		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 8, 1,	1.000	㎡			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 78号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区				
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2				

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	掘削工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	10.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 79号 ***					
	土砂等運搬工 ストックヤードから桑田地先		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 46号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km	10.000	m3			S単 48号
	以下					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,	10.000	m3			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 80号 ***					
	小運搬工 廃プラスチック(改良材空袋)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,150m未満	1.000	ton			S単 11号
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 81号 ***					
	運搬工 廃プラスチック（改良材空袋）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,, 運転1時間当たり算出,, 軽油	1.000	時間			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 82号 ***					
	処分工 廃プラスチック（改良材空袋）		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 廃プラスチック（改良材空袋）	1.000	kg			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 83号 ***					
	運搬工 廃プラスチック（土木シート）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,, 運転1時間当たり算出,, 軽油	1.000	時間			S単 27号
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 84号 ***					
	処分工 廃プラスチック (土木シート)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 廃プラスチック (土木シート)	1.000	kg			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 85号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B		人			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 86号 ***					
	敷鉄板運搬費 ストックヤード		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0	1.000	ton			S単 42号
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 87号 ***					
	敷鉄板運搬費		ton		1.000 ton	歩A
	桑田地先					当たり算出
	輸送費(仮設材)	1.000	ton			S単 43号
	, 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 88号 ***					
	小運搬工		ton		36.800 ton	歩A
	ストックヤードから堤体					当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日			S単 14号
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	36.800	ton			S単 12号
	コンクリート二次製品, 150m未満					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 89号 ***					
	小運搬工		ton		36.800 ton	歩A
	堤体からストックヤード					当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日			S単 14号
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 150m未満	36.800	ton			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 90号 ***					
	配合試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	1.000	式			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 91号 ***					
	六価クロム溶出試験		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 六価クロム 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離	310m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			
	軽油 ハートル給油	140.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 139.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離	80m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			
	軽油 ハートル給油	140.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 242.000 m3

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[ハッドカイト式] 運転質量0.8~1.1 t		日			
	軽油 ハッドロール給油	5.700	L			
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	軽油 ハートロール給油	17.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
	機械小運搬(遮水シート)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 250m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離区分 2)材料	250m未満 セメント類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	不整地運搬車[クロー型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		供用日			
	軽油 ハートロール給油	30.000	L			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 28.800 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 10号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 250m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離区分 2)材料	250m未満 セメント類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	不整地運搬車[クローラ型・カゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		供用日			
	軽油 ハートル給油	30.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 28.800 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 11号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区				
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2				

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 150m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 セメント類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		供用日			
	軽油 ハートロール給油	30.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 32.400 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 12号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 150m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		供用日			
	軽油 ハートロール給油	30.000	L			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 36.800 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 13号 ***					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バケット[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	合 計					算出数量 1.000 各单位
	単 価					
	*** S単一 15号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 16号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 17号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 20号 ***					
	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1000×H1200×L2000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ボックスカルバート B1000×H1200×L2000	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 21号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)径	D16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 22号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物) ※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 23号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物) ※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 24号 ***					
	鋼管吊込据付(SGP管150A, L=0.80m)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	6.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	150mm 5.0mm				
	5)施工区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外				
	鋼管		10.000 本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 25号 ***					
	鋼管吊込据付(SGP管150A, L=1.20m)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管, 150mm, 5.0mm, たて込み簡易土留以外,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鋼管の単価(円/本) 2)管長区分	6.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)口径区分(mm) 4)板厚区分(mm)	150mm 5.0mm				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 施工区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外				
	鋼管	10.000	本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 26号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管, 200mm, 5.8mm, たて込み簡易土留以外,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 鋼管の単価(円/本) 2) 管長区分	6.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 口径区分(mm) 4) 板厚区分(mm)	200mm 5.8mm				
	5) 施工区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	たて込み簡易土留以外				
	鋼管	8.800	本			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 8.800 本
	単 価		本			
	*** S単－ 27号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,, 運転1時間当たり算出,, 軽油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 2t積級				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.000	時間			
	軽油 ハートル給油	3.500	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 28号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日			
	最大吊上能力25t吊					
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 29号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				
	土木一般世話役		人			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 30号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
	運転手 (特殊)		人			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 パトロール給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 31号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 100, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 運転日数 2) 排水方法	100 常時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 排水量(m3/h) 4) 動力源区分	0以上～7未満 発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2,790.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 32号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 33号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単- 34号 ***					
	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）, 40KN/㎡以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単- 35号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 93, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 93		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 36号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 24, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 24		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハトロール給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 37号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 85, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 85		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートロール給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 38号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 8, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	8		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートロール給油	345.000	L			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 39号 ***					
	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 104kg, 1.20m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)固化材1t当たり単価 (円/t) 2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	104.000kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深 (m)	1.20m				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	セメント安定処理材 セメント系	11.200	ton			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油	83.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 40号 ***					
	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 104kg, , 1.00m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)固化材1t当たり単価 (円/t) 2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	104.000kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深 (m)	1.00m				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	セメント安定処理材 セメント系	9.400	ton			
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 バートル給油	83.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 41号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 42号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 43号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内、20kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	0.0、0.0					
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 44号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オフンカット、無し、無し、5,000m3未満、－、－、－			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 45号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 46号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 47号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単一 48号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	り, 11.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	11.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 49号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2.5m以上4.0m未満, -, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単一 50号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工幅員	4. 0m以上				
	2) 施工数量	20, 000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単－ 51号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 52号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	い質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 53号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	切土部 -				
	3) 現場制約の有無 4) 土質	無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 54号 ***					
	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m ³ 未満), 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満)				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し				
	単 価		m ³			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 55号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 56号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 57号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,-, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 58号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,一般養生,延長無し,-, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10) 規格区分	21-8-25 (20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単- 59号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 60号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 61号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去, 網状管, 200~400mm, 不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	網状管				
	3)呼び径	200~400mm				
	4)継手材料費	不要				
	単 価		m			
	*** S単- 62号 ***					
	建設廃材処分費		kg		0.000 単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 廃プラスチック (改良材空袋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格の入力	廃プラスチック (改良材空袋)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	建設廃材処分費 廃プラスチック (改良材空袋)	1.000	kg			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単- 63号 ***					
	建設廃材処分費		kg		0.000 単位	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	盛土用土砂		m ³			
	建設廃材処分費 廃プラスチック (改良材空袋)		kg			
	建設廃材処分費 廃プラスチック (土木シート)		kg			
【SP】	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シingle構造)		m			
	遮水シート ベントナイト含有量4kg/m ² 以上		m ²			
	ため池栓 φ150, 青銅製, SUS製チェーン, アンカー付き		個			
	空气管 SGP, φ50		本			
	洪水吐下部階段手摺 SUS40A, 32A		個			
	洪水吐下部手摺 SUS40A, 32A		個			
	洪水吐上部手摺 SUS40A, 32A		個			
	洪水吐上部階段手摺 SUS40A, 32A		個			
	ボックスカルバート B1000×H1200×L2000		個			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
	遮水シート布設工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	ベントナイト含有量4kg/m2以上					
	普通作業員		人			S単 15号
	土木一般世話役		人			S単 16号
	遮水シート ベントナイト含有量4kg/m2以上	1.080	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単一 2号 ***					
	空気管据付		本		13.400 本	歩A 当たり算出
	SGP, φ50					
	特殊作業員		人			S単 17号
	普通作業員		人			S単 15号
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日			S単 13号
	空気管 SGP, φ50	13.400	本			
	合 計					算出数量 13.400 本
	単 価		本			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 3号 ***					
	空気管溶接		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SGP, φ50					
	土木一般世話役		人			S単 16号
	特殊作業員		人			S単 17号
	溶接工		人			S単 18号
	雑品	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 4号 ***					
	ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	据付、2.0m/個					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)]	0.039	日			S単 28号
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り,					
	普通作業員		人			S単 15号
	特殊作業員		人			S単 17号
	土木一般世話役		人			S単 16号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越烟台下地区
工事名	越烟台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越烟台下洪水吐取水工改修工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	遮水シート ベントナイト含有量4kg/m2以上	460.080	m ²			単A
	ため池栓 φ150, 青銅製, SUS製チェーン, アンカー付き	2.000	個			単A
	空気管 SGP, φ50	1.000	本			単A
	洪水吐下部階段手摺 SUS40A, 32A	1.000	個			単A
	洪水吐下部手摺 SUS40A, 32A	1.000	個			単A
	洪水吐上部手摺 SUS40A, 32A	1.000	個			単A
	洪水吐上部階段手摺 SUS40A, 32A	1.000	個			単A
	ボックスカルバート B1000×H1200×L2000	7.200	個			単A
	小 計					
	鋼管類					
	鋼管	1.000	本			単A
	鋼管	1.000	本			単A
	鋼管	1.000	本			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区				
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2				

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.000	本			単A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D19	0.082	ton			単A
	異形棒鋼 SD295 D13	1.597	ton			単A
	異形棒鋼 SD295 D16	0.013	ton			単A
	小 計					
	グレーチング・ステップ					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	2.000	個			単A
	吸出防止材					
	土木安定用材 (マット・シート類)	1,083.472	m ²			単A
	硬質ポリエチレン製管類					
【SP】	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	12.121	m			単A
	セメント					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	セメント安定処理材 セメント系	58.058	ton			単A
	燃料類					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2,790.000	L			単A
	軽油 ハートル給油	2,749.658	L			単A
【SP】	軽油 ハートル給油	2,042.155	L			単A
	小 計					
	補助独自					
	土壌分析 六価クロム 溶出試験	1.000	検体			単A
	セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	1.000	式			単A
	小 計					
	積卸し費					
	積卸し費 積み込み・取卸し	344.760	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	21.490	ton			単A

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区				
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2				

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	323.270	ton			単A
	小 計					
	合 計					
	盛土用土砂	262.000	m3			単A
	建設廃材処分費 廃プラスチック (改良材空袋)	104.000	kg			単A
	建設廃材処分費 廃プラスチック (土木シート)	592.800	kg			単A
	小 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	4.926	m3			単A
【SP】	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	37.475	m3			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単－ 44号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		オープンカット			
	3)押土の有無		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		5,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手 (特殊)	人	37.91%			R1
	軽油 ハートル給油	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 45号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		片切掘削			
	3)押土の有無		-			
	4)障害の有無		-			
	5)施工数量		-			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比			9.34%		
	R)労務構成比			85.54%		
	Z)材料構成比			5.12%		
	A)市場単価構成比			0.00%		
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		9.34%		K1
	普通作業員	人		75.52%		R1
	運転手 (特殊)	人		10.02%		R2
	軽油 バートル給油	L		5.12%		Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 46号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
	標準単価 K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			K1
	運転手(特殊)	人	38.74%			R1
	軽油 ハートル給油	L	18.87%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法		土砂 標準			
	3)土留方式の種類 4)障害の有無		無し 無し			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価 K)機械構成比		22.47%			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	R) 労務構成比		53.87%			
	Z) 材料構成比		23.66%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	22.47%			K1
	運転手 (特殊)	人	53.87%			R1
	軽油 ハートル給油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 48号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	り,11.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3) 土質 4) DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り			
	5) 運搬距離		11.0km以下			
	標準単価					
	K) 機械構成比		44.67%			
	R) 労務構成比		40.44%			
	Z) 材料構成比		14.89%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 10t積級	供用日	44.67%			K1

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	運転手 (一般)	人	40.44%			R1
	軽油 ハートル給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 49号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量		2.5m以上4.0m未満 -			
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分		-			
	標準単価 K) 機械構成比		15.30%			
	R) 労務構成比		76.16%			
	Z) 材料構成比		8.54%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] バケット容量0.28m3	日	8.01%			K1
	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t	日	7.29%			K2
	運転手 (特殊)	人	67.28%			R1
	普通作業員	人	8.88%			R2
	軽油 ハートル給油	L	8.54%			Z1

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m3				
	*** S単－ 50号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		4.0m以上 20,000m3未満			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		無し			
	標準単価 K)機械構成比			17.31%		
	R)労務構成比			67.71%		
	Z)材料構成比			14.98%		
	A)市場単価構成比			0.00%		
	バルドーサ〔湿地・～低騒音型・排対型(～2014)〕 通称7t級 7～9t	日		10.87%		K1
	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)〕 運転質量11～12t	日		6.44%		K2
	運転手（特殊）	人		46.57%		R1
	普通作業員	人		21.14%		R2
	軽油 ハートル給油	L		14.98%		Z1
	単 価	m3				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単－ 51号 ***					
	SP 基面整正	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分		基面整正			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単－ 52号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所		盛土部			
	2) 法面締固めの有無		無し			
	3) 現場制約の有無		無し			
	4) 土質		ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5) 長期割引単価区分					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		11.87%			
	R)労務構成比		75.95%			
	Z)材料構成比		12.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バケツ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケツ容量0.8m3	日	11.87%			K1
	普通作業員	人	33.62%			R1
	運転手(特殊)	人	28.67%			R2
	土木一般世話役	人	13.66%			R3
	軽油 ハートル給油	L	12.18%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単ー 53号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		9.24%			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	R) 労務構成比		81.28%			
	Z) 材料構成比		9.48%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バケット[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	9.24%			K1
	普通作業員	人	38.72%			R1
	運転手(特殊)	人	22.32%			R2
	土木一般世話役	人	20.24%			R3
	軽油 ハートル給油	L	9.48%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単- 54号 ***					
	SP 整地	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)			
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分		無し			
	標準単価					
	K) 機械構成比		22.80%			
	R) 労務構成比		53.11%			
	Z) 材料構成比		24.09%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	22.80%			K1
	運転手 (特殊)	人	53.11%			R1
	軽油 パトロール給油	L	24.09%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 55号 ***					
	SP 整地	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量		残土受入れ地での処理 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		-			
	標準単価 K)機械構成比		22.45%			
	R)労務構成比		52.33%			
	Z)材料構成比		25.22%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	22.45%			K1
	運転手 (特殊)	人	52.33%			R1
	軽油 パトロール給油	L	25.22%			Z1
	単 価	m3				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単－ 56号 ***					
	SP 整地	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量		残土受入れ地での処理 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		22.45%			
	R)労務構成比		52.33%			
	Z)材料構成比		25.22%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	22.45%			K1
	運転手 (特殊)	人	52.33%			R1
	軽油 バートル給油	L	25.22%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 57号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分		18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.50%			
	R)労務構成比		34.96%			
	Z)材料構成比		61.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
	特殊作業員	人	10.07%			R1
	普通作業員	人	9.38%			R2
	土木一般世話役	人	7.04%			R3
	運転手(特殊)	人	6.40%			R4
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	59.80%			Z1
	軽油 バートル給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m ³				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単- 58号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,一般養生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		コンクリートポンプ車打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		10m3以上100m3未満			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		延長無し			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	10)規格区分		21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.88%			
	R)労務構成比		16.39%			
	Z)材料構成比		79.73%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h	供用日	3.85%			K1
	普通作業員	人	8.53%			R1
	土木一般世話役	人	2.91%			R2
	特殊作業員	人	2.76%			R3
	運転手(特殊)	人	1.75%			R4
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	78.96%			Z1

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	軽油 パトロール給油	L	0.77%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単- 59号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	58.78%			R1
	普通作業員	人	19.90%			R2
	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単- 60号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越畑台下地区
工事名	越畑台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越畑台下洪水吐取水工改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	46.66%			R1
	普通作業員	人	25.14%			R2
	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単－ 61号 ***					
	SP 暗渠排水管	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去, 網状管, 200～400mm, 不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 管種別		据付・撤去 網状管			
	3) 呼び径 4) 継手材料費		200～400mm 不要			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 越烟台下地区
工事名	越烟台下洪水吐取水工改修工事その2

工事別工事名:越烟台下洪水吐取水工改修工事

[illegible]

○使用単価表

名 称	規格	単位	単価
ため池栓	φ150, 青銅製, SUS製チェーン, アンカー付き	個	69,200
空気管	SGP, φ50	個	400,000
洪水吐下部階段手摺	SUS40A, 32A	個	479,000
洪水吐下部手摺	SUS40A, 32A	個	300,000
洪水吐上部手摺	SUS40A, 32A	個	409,000
洪水吐上部階段手摺	SUS40A, 32A	個	475,000
廃プラスチック	固化材空袋, 産業廃棄物処分費	kg	117
廃プラスチック	土木シート, 産業廃棄物処分費	kg	123

○使用歩掛表

	名 称	規 格	数量	単位	備 考
T単－ 1号	遮水シート布設工	ベントナイト含有量4kg/m2以上			1.000 m ² 当たり
		普通作業員	0.008	人	
		土木一般世話役	0.001	人	
		ベントナイトシート ベントナイト含有量4kg/m2以上,,	1.080	m ²	
T単－ 2号	空気管据付	SGP,φ 50			13.400 本 当たり
		特殊作業員	1.000	人	
		普通作業員	1.500	人	
		トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	
		空気管 SGP,φ 50	13.400	本	
T単－ 3号	空気管溶接	SGP,φ 50			1.000 箇所 当たり
		土木一般世話役	0.120	人	[1]
		特殊作業員	0.190	人	[2]
		溶接工	0.310	人	[3]
		雑品 [1]+[2]+[3]× 率	0.080		
T単－ 4号	ボックスカルバート機械据付	据付、2.0m/個			1.000 m 当たり
		ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	0.039	日	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	0.159	人	
		普通作業員	0.069	人	
		特殊作業員	0.059	人	
		土木一般世話役	0.059	人	
		ボックスカルバート B1000×H1200×L2000,,	0.500	個	