

工事工程表

工事名：県単河川総合開発工事（亀山ダム洪水吐設備塗替え塗装工）

	工種	数量	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
施工者	準備工	1式		←出水期→											←出水期→	
	予備ゲート	1式														
	塗装仮設等準備期間	1式														
	塗装塗替え	1式														
	足場	1式														
	後片付け等	1式														

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。