

工事工程表（参考資料）

工事名：通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事（実歩道整備工その２）

担当	工種	数量	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
施工者	準備・関係機関協議	1 式									
	年末年始	1 式									
	土工・軽量盛土工・舗装工	1 式									
	法面工	1 式									
	舗装修繕工	1 式									
	その他工種	1 式									
	片付け・成果品作成	1 式									

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。