

施工条件の明示

工事名：県単公園整備工事（長生の森公園・野球場防球ネット張替）

路線・河海名：都市公園 長生の森公園
工事箇所：茂原市 押日

長生土木事務所

条件明示事項	
1	影響を受ける他の工事 ①先に発注された工事で、当該工事の工程が影響される工事 a.工事名 :公共公園整備工事(長生の森公園・野球場照明基礎工) b.上記工事の発注者 :長生土木事務所 c.影響内容 :施工範囲の重複 d.具体的な制約 :日程調整 e.その他事項 :
2	自然的・社会的条件で制約を受ける施工の内容、時期、時間及び工法等 ①交通規制や工事内容により、工事の施工期間又は時間帯に制約が生じる場合の明示。 a.要因 :野球場施設利用 b.施工内容 本体工事 c.施工箇所 :全範囲 d.施工時期 :野球場利用期間外(11月～2月) e.施工時間 :昼間工事 f.具体的制約内容 :野球場利用スケジュールについて公園指定管理者と要調整すること。
4	他工事と工事用道路を共有する場合 ①他工事と工事用道路を共有する場合の明示 a.共有する他工事 :公共公園整備工事(長生の森公園・野球場照明基礎工) b.工事用道路の管理者 :長生土木事務所 c.共有する区間 :全範囲 d.期間 :全期間 e.配慮事項 :a受注者と工事工程を調整すること。