

工事工程表(参考資料)

工事名:千葉市中央区都町1丁目55番地先外下水道関連配水管布設替工事(その2)

担当	工種	数量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
施工者	準備期間	1式												
	仮配管工	129.0m												
	本管布設替工	161.3m												
	工事規制期間	7日												
	後片付け期間	1式												
発注者	道路占用協議													

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。