

工事工程表（参考資料）

工事名：柏井浄水場西側ろ過池逆洗弁更新工事

担当	工種	数量	令和8年				令和9年								
			9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
施工者	機器仕様確認	一式													
	機器製作	一式													
	現場施工	一式													
	試運転調整	一式													
	完成報告書作成	一式													

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。