

本件に係る落札決定までのスケジュールについて

	①	②	③	④
案件名	公告日	開札日 ・ 疑義確認のため 入札保留通知発行	疑義確認期間 (起算日:②)	疑義確認期限日 ・ 落札決定通知
改良事業第8-9号 配水管布設替工事及び応急給水栓設置工事(新田小学校)	7月13日	8月5日	4日	8月10日
道路改良工事(市道40010号線)			6日	8月13日
道路改良工事(市道40606号線)			8日	8月17日
道路改良工事(市道20535号線)			10日	8月19日

※上記スケジュールについては、それぞれの手続きが最も早い時期の決定となった場合を想定して作成したもので、今後、入札不調や設計違算等が発生した場合、その内容・時期に応じて変更が生じる場合があります。
なお、変更が生じた場合は、適宜、お知らせいたします。