

参考資料(有効期間は、この工事の入札日とする)

v2601

工事名 : 小菅川河川工事(明許)(余フ)

工事場所 : 北都留郡小菅村余沢地内

工期には、以下の事項を見込んでいる。

①準備期間	40日間
②後片付け期間	20日間
③施工に必要な実日数	48日間
④雨休日数(施工に必要な実日数(実働日数)×雨休率) 実働日数 (48日) × 雨休率 (0.85)	41日間
⑤猛暑日日数	0日間
⑥余裕期間	60日間
⑦工事抑制期間(年末年始、春・夏の行楽期) ※土日祝日、年末年始休暇、夏期休暇を除く	6日間
⑧工事制限(中止)期間	0日間
⑨その他(現場の制約条件等により工期に影響を与える日数)	0日間
工期(合計)	215日間