

工事工程表（参考資料）

防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事（山田橋）

担当	工種	数量	9月	10月	11月	12月	1月	2月	備考
受注者	準備工	1式							
	舗装工	1, 7 4 0 m ²							
	区画線工	1式							
	後片付け	1式							
発注者	関係機関協議	道路協議							

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。