

工事工程表(参考資料)

工事名 : 浦安市海楽2丁目10番地先配水管整備工事

担当	工種	数量	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
施工者	準備期間	1式										
	仮配管布設工	1式										
	本管布設替工	1式										
	仮配管撤去工	1式										
	路面復旧工	1式										
	後片付け期間	1式										
発注者	道路占用協議											

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。