

工事工程表(参考資料)

工事名: 松戸市稔台7丁目62番地先配水管整備工事

担当	工種	数量	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
施工者	準備期間	1式	■	■							
	仮配管布設工	1式			■	■	■				
	本管布設替工	1式				■	■	■			
	仮配管撤去工	1式						■			
	路面復旧工	1式						■	■	■	
	後片付け期間	1式								■	■
発注者	道路占用協議		■	■							

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。