

工事名：県単河川総合開発（緊急浚渫）工事（堆積土掘削工その2）

工種	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工						
掘削工						
掘削・運搬						
仮設工						
仮設工						
後片づけ						