

工事工程表 (参考) 大多喜浄水場受電設備更新工事

項目	令和8年度					令和9年度										令和10年度											
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
準備工																											
	設計・承諾図作成															施工図・作業要領作成											
機器製作																		工場検査									
仮設工事																		基礎築造・仮設配線・仮設盤設置					仮設撤去				
本設配線工事																											
既設盤撤去																											
電気室改修																											
新設盤設置・試験																											
仮設撤去後場内整備・産廃搬出																											
後片付け																											
完成書類作成																											
仮設運用期間																							仮設期間				
切替																							仮設切替 本設切替				
竣工検査																											