

工事工程表（参考資料）

工事名:通学路緊急対策工事（染井歩道工）

担当	工種	数量	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月
施工者	準備工	1式					
	構造物撤去工	1式					
	道路土工	1式					
	排水構造物工	1式					
	縁石工	1式					
	防護柵工 道路付属物施設工	1式					
	法面工	1式					
	舗装工	1式					
	区画線工	1式					
	後片付け 成果品作成	1式					
発注者	関係者協議						

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、
請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。