

計画工程表(参考)

工事名 工事場所		姉崎保健福祉センター空調設備改修工事 千葉県市原市 椎津																		工期	年 月 日																						
工区	工事区分	1カ月目(10月)			2カ月目(11月)			3カ月目(12月)			4カ月目(1月)			5カ月目(2月)			6カ月目(3月)			7カ月目(4月)			8カ月目(5月)																				
		1～10	10～20	20～30	1～10	10～20	20～31	1～10	10～20	20～31	1～10	10～20	20～30	1～10	10～20	20～31	1～10	10～20	20～31	1～10	10～20	20～28	1～10	10～20	20～31																		
全体	準備工	準備・調査・発注																																									
	エアハン	製作期間(5カ月)																		撤去・設置																							
	試運転調整等																						試運転・試験等																				
	検査等																						検査・後片付・清掃																				
A工区	仮設工事							養生設置															養生撤去																				
	照明器具撤去							照明撤去																																			
	天井撤去							天井撤去																																			
	空調機撤去										空調機撤去																																
	空調機取付													空調機取付																													
	天井復旧																天井復旧																										
	照明器具取付																照明取付																										
	検査等																			中間検査																							
B工区	仮設工事							養生足場設置															養生足場撤去																				
	照明器具撤去							照明撤去																																			
	天井撤去										天井撤去																																
	空調機撤去										空調機撤去																																
	空調機取付													空調機取付																													
	天井復旧																天井復旧																										
	照明器具取付																照明取付																										
	検査等																			中間検査																							
C工区	仮設工事							養生足場設置															養生足場撤去																				
	照明器具撤去							照明撤去																																			
	天井撤去										天井撤去																																
	空調機撤去										空調機撤去																																
	空調機取付													空調機取付																													
	天井復旧																天井復旧																										
	照明器具取付																照明取付																										
	検査等																			中間検査																							
D工区	仮設工事										養生足場設置															養生足場撤去																	
	照明器具撤去										照明撤去																																
	天井撤去										天井撤去																																
	空調機撤去										空調機撤去																																
	空調機取付													空調機取付																													
	天井復旧																天井復旧																										
	照明器具取付																照明取付																										
	検査等																			中間検査																							