

令和 8 年 5 月 1 4 日

諏訪市 教育委員会事務局教育総務課

令和 7 年度（繰越） 諏訪市立城南小学校大規模改修工事（第 2 期）

令和 8 年 4 月 2 8 日付けで入札公告を行った標記案件に係る質問への回答は次のとおりです。

番号	資料	質 問 事 項	回 答
1		工期と材料納期、資料添付（材料メーカー状況） 中東情勢に伴う各メーカーからの案内状況資料を提出します。 ・本工事への使用材料で受注制限及び受注停止となっている物 があります。現在必要数量の確保に当たり、納期が定まりませ ん。今回ご提示に工期内に必要数の材料が納品されない可能性 があります。その可能性は高いと考えています。 工期延長は可能でしょうか。御指示願います。	契約約款第 2 2 条により適切に対応いたします。
2		請負金額と時事による材料高騰 現在、燃料・材料資材の価格が高騰しております。 工事期間中、ご契約時価格と著しく差額が発生した場合につい ては追加費用の増減を認めていただけますでしょうか。 増額になると考えています。御指示願います	契約約款第 2 6 条により適切に対応いたします。