
① ② ③ ④

案件名 公告日

開札日
・

疑義確認のため
入札保留通知発行

疑義確認期間
（起算日：②）

疑義確認期限日
・

落札決定通知

人孔蓋更新事業 4日 11月9日

新田駅東口地区街路築造工事(R8-3) 5日 11月10日

道路施設工事（認定予定道路） 6日 11月11日

改良事業第8-17号　配水管布設工事 7日 11月12日

※上記スケジュールについては、それぞれの手続きが最も早い時期の決定となった場合を想定して作成したもので、今後、入札不調や
設計違算等が発生した場合、その内容・時期に応じて変更が生じる場合があります。
　なお、変更が生じた場合は、適宜、お知らせいたします。

本件に係る落札決定までのスケジュールについて

10月16日 11月4日


