
  

 

 

 

   今回の案件は、「発注者指定方式」による週休２日工事となります。 

   「佐倉市週休２日工事実施要領」等をよくご確認のうえ、ご対応いただくようお願いします。 

 

 

 

 現場着手日から現場完成日までとします。ただし、夏期休暇及び年末年始休暇、工事の全部の施工を一

時中止している期間のほか、監督職員と協議し定めた期間等は含めません。 

 

 

 

 

 

 

 

 本事業における「週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の「現場閉所※」することをいい

ます。 

  ※巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除きます。 

  ※分離発注により複数の工事が実施される現場においては工事単位での取り組みとします。 

 

 

 

 現場着手前に、現場着手日及び現場完了日を記した工事打合せ簿により、市と 

対象期間について協議してください。この際、対象期間内における現場閉所予定 

日がわかる「計画工程表」（任意様式）を併せて提出願います。 

 

 

 

 毎月の「工事履行報告書」と併せて、「週休２日工事適用チェックリスト（定型様式あり）」を市に提出

してください。また、「週休２日工事適用チェックリスト」の確認用に、現場閉所日を確認できる書類

（作業日報等）もお願いします。 

 

 

 

 事前に提出した計画工程表とは違う日に現場閉所する場合、又は作業を行う場合は、市へ事前に連絡し

てください。また、週休２日工事を実施している旨を、工事掲示板や工事看板等により、公衆が見やすい

場所に明示してください。 

 その他、工期や契約金額等について下請業者へのしわ寄せが 

生じることがないよう、下請業者に対して必要な情報を提供す 

るとともに、協力を求めてください。 
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 当初予定価格から、「週休２日」を前提とした補正係数を各経費に乗じて発注します。 

 なお、対象期間を通じて週休２日を達成できなかった場合は、補正分を減額変更いたします。 

 

 土木積算 営繕積算 

労務費 １.０２ １.０２ 

機械経費（賃料） １.０２ － 

共通仮設費 １.０２ － 

現場管理費 １.０３ － 

 

 

 週休２日の達成、未達成による、工事成績評定の加減点は行いません。 

 

 

 

 当該工事が週休２日を達成し、完成検査に合格した場合は、その検査結果の 

通知と併せて、週休２日工事の実施の内容を証明します。 

 

 

 

 週休２日工事実施の報告に際し、受注者が虚偽の記載を行う等、不正行為を行った場合には、佐倉市建

設工事請負業者等指名停止措置要領（平成４年５月１日施行）に基づく措置を行います。 

 

 

 

 契約満了後、契約検査課より「週休２日工事アンケート」の依頼を 

させていただきます。ご協力お願いいたします。 

 

 

 

 佐倉市ホームページよりご確認ください。https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/keiyakukensaka/index.html 

 

・ 佐倉市週休２日工事実施要領 

・ 週休２日工事適用チェックリスト 

・ 土木工事における週休２日工事補正係数等基準 

・ 営繕工事における週休２日工事補正係数等基準 

・ 佐倉市週休２日工事実施に関するＱ＆Ａ 
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